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CONDICOES GERAIS (CG)

CONDICOES GERAIS (CG)

As Condigdes Contratuais sdo as “Condi¢des Gerais” que fazem parte do documento
Condicées Contratuais para Projetos Design, Build and Operate, primeira edi¢gdao, 2008,
publicado pela Federacéo Internacional de Engenharia - Conseils (FIDIC) e as seguintes
“Condicgdes Particulares” que trazem alteragdes e acréscimos as Condigdes Gerais.

Coépias dessa publicagdo do FIDIC, i.e., Condi¢bes Contratuais para Projetos de Design, Build
and Operate” poderéo ser obtidas junto a

Federacao Internacional de Engenheiros.
Livraria da FIDIC (FIDIC Bookshop) — Box- 311 — CH — 1215 Genebra 15 Suiga Fax: +41 22
799 49 054
Fone: +41 22 799 49 01
E-mail: fidic@fidic.org www.fidic.org
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CondicBes Gerais

O apéndice Condicdes Gerais do Acordo de Julgamento de Conflitos foi substituido
pelo seguinte:

APENDICE A

Condigbes Gerais do Contrato do Comité de Conflitos

1. Definicoes Cada “‘Contrato do Comité de Conflitos” € uma resolugéo ftripartite
celebrada entre:

(a) a ‘Contratante”;

(b) a “Contratada”; e

(c) ‘o “Membro”, que é definido no Contrato do Comité de
Conflitos da seguinte forma:

(i) 0 unico membro do “CC’, em cujo caso nao se aplicam
as referéncias aos “Outros Membros”, ou

ii uma das trés pessoas conjuntamente denominadas
“CC” (ou “Comité de Conflitos”), em cujo caso as outras duas
pessoas recebem a denominacao “Outros Membros”.

A Contratante e a Contratada celebram o “Contrato”, que esta
definido no Contrato do Comité de Conflitos e incorporado neste
Apéndice. As palavras e expressdes contidas no Contrato do Comité
de Conflitos que ndo sejam nele definidas terdo o significado a elas
atribuido no Contrato.

2. Disposicoes Salvo que o Contrato do Comité de Conflitos estabeleca de forma
Gerais diversa, a data de entrada em vigor sera a Ultima das seguintes:

a a Data de Inicio definida no Contrato,
b a data em que a Contratante, a Contratada e o Membro
assinarem o Contrato do Comité de Conflitos, ou

c) a data em que a Contratante, a Contratada e cada um dos
Outros Membros (se houver) tiverem assinado, respectivamente, o
Contrato do Comité de Conflitos.

Este emprego do Membro € uma indicagcao pessoal. O Membro
podera a qualquer momento notificar sua renuncia a Contratante e a
Contratada com no minimo 70 dias de antecedéncia, e ao término
desse periodo o Contrato do Comité de Conflitos sera rescindido.

3. Garantias O Membro compromete-se e garante que agira com imparcialidade
e independéncia da Contratante, da Contratada e do Representante
da Contratante. O Membro revelara sem demora a cada um deles e
aos Outros Membros (se houver) qualquer fato ou circunstancia que
possa parecer incompativel com o compromisso e a garantia de
imparcialidade e independéncia assumidos.

A nomeacdo do Membro pela Contratante e pela Contratada baseou-
se nas declarages feitas pelo Membro de que:

(@) tem experiéncia no tipo de obra que a Contratada executara / |
em
b) tem experiéncia na interpretacdo da documentacdo do

contrato, e /
(c) é fluente no idioma em que serao feitas as comunicacges CV
/ .

[/
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Condig¢des Gerais

conforme definido no Contrato.

4. Obrigacdes Séo obrigagdes do Membro:
Gerais do Membro
(a) ndo ter nenhum interesse financeiro ou de outro tipo na
Contratante, na Contratada ou no Representante da Contratante, ou
qualquer interesse financeiro no Contrato, exceto o de receber a
remuneracé&o prevista no Contrato do Comité de Conflitos;

(b) n&o ter atuado anteriormente como consultor cu em outra fungéo
pela Contratante, pela Contratada ou pelo Representante da
Contratante, exceto nas circunstancias que tenham sido informadas
por escrito 2 Contratante e & Contratada antes de assinarem o
Contrato do Comité de Conflitos;

(c) ter divulgado para a Contratante, a Contratada e os Outros
Membros (se houver) por escrito, antes de assinar o Contrato do
Comité de Conflitos e no seu melhor entendimento e conhecimento,
quaisquer relagbes profissionais ou pessoais com qualquer diretor,
funcionario ou empregado da Contratante, da Contratada ou do
Representante da Contratante, ou qualquer envolvimento prévio no
projeto geral do qual o Contrato faz parte;

(d) ndo trabalhar para a Contratante, a Contratada ou o
Representante da Contratante, enquanto o Contrato do Comité de
Conflitos estiver vigente, como consultor ou em outra funcéo, exceto
quandec acordado por escrito entre a Contratante, a Contratada e os
Outros Membros (se houver);

(e) observar as regras de procedimentos em anexo e a Subclausula
20.4 das Condi¢ges do Contrato;

() ndo prestar aconselhamento & Contratante, 2 Contratada, ao
Pessoal da Contratante ou ao Pessoal da Contratada em relagao &
conducdo do Contrato, exceto quando conforme as regras de
procedimentos anexas;

(g0 enquanto Membro, ndo participar de tratativas ou celebrar
qualquer contrato com a Contratante, a Contratada ou o
Representante da Contratante em relagdo a ser funcionario de
qualquer um deles, seja como consultor ou em outra func@o, apés
deixar de atuar sob o Contrato do Comité de Conflitos;

(h) garantir a sua disponibilidade para todas as visitas ao local das
obras e audiéncias, conforme necessario;

(i) familiarizar-se com o Contrato e com o progresso das Obras (e
com qualquer outra parte do projeto do qual o Contrato faga parte),
estudando todos os documentos recebidos, os quais deverdo ser
mantidos em um arquivo de trabalho;

() ftratar com sigilo e confidencialidade os pormenores do
Contrato e todas as atividades e audiéncias do CC, e somente os
divulgar ou publicar com o consentimento prévio por escrito da
Contratante, da Contratada e dos Outros Membros (se houver); e
(k) estar disponivel para prestar aconselhamento e emitir opinides-
sobre qualquer assunto pertinente ao Contrato quando tantg..r'é
Contratante com a Contratada o solicitarem, desde que com a
concordéancia dos Qutros Membros (se houver). /TI
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5. Obrigagdes
Gerais da
Contratante e da
Contratada

A Contratante, a Contratada, o Pessoal da Contratante e o Pessoal
da Contratada ndo solicitardo aconselhamento ou consultardo o
Membro em relagcdo ao Contrato, salvo durante o andamento normal
das atividades do CC em virtude do Contrato e no Contrato do
Comité de Conflitos. A Contratante e a Contratada serdo
responsaveis pelo cumprimento desta disposicao, respectivamente,
pelo Pessoal da Contratante e pelo Pessoal da Contratada.

A Contratante e a Contratada comprometem-se um perante o outro
e perante o Membro que este Membro, salvo quando acordarem por
escrito de maneira diversa a Contratante, a Contratado, o Membro e
os Outros Membros (se houver):

(a) ndo sera nomeado arbitro em nenhum processo de arbitragem
no ambito do Contrato;

(b) ndo sera convocado na condicdo de testemunha para
comparecer perante arbitros designados a qualquer arbitragem no
ambito deste Contrato, para dar provas a respeito de controvérsias;
ou

(c) ndo sera responsabilizado por nenhuma reclamac&o, quer por ato
quer omissao, ao ser liberado ou supostamente liberado das funcées
de Membro, salvo que o ato ou a omiss&o tenham sido de ma fé.

A Contratante e a Contratada indenizarao solidariamente o Membro
contra queixas de cuja responsabilidade este tenha sido dispensado
nos termos do paragrafo anterior.

Ao encaminharem controvérsias ao CC em virtude da Subclausula
20.4 das Condig¢des do Contrato, o que exigira que o Membro visite
o local da Obra e compareca a uma audiéncia, a Confratante ou a
Contratada fornecerdo garantia apropriada de valor equivalente as
despesas de praxe a serem incorridas pelo Membro. NZo sera
levado em consideragdo nenhum outro pagamento devido ou
efetuado ao Membro.

6. Pagamento

O Membro sera remunerado da seguinte forma, na moeda indicada
no Contrato do Comité de Conflitos:

(@ honorarios mensais, que serdo considerados como
pagamento integral para o seguinte:

(i) estar disponivel, mediante comunicagdo com 28 dias de
antecedéncia, para todas as visitas ao local da obra e audiéncias;

(i1) estar a par de toda a evolug@o do projeto e manter os
arquivos relevantes;

(iii) todas as despesas administrativas e gerais, inclusive
servigos de secretaria, fotocopias e material de escritério, ligadas a

suas funcdes; e ’Z
(iv) todos os servicos realizados em virtude do ppésent:

Pa

/
;f, M
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instrumento, exceto aqueles referidos nas alineas (b) e (c) desta
Clausula.

O pagamento dos honordrios tera efeito a partir do tltimo dia do més
em que o Contrato do Comité de Conflitos entrar em vigor; até o
ditimo dia do més em que o Termo de Assuncéao for emitido para as
Obras como um todo.

Com efeito a partir do primeiro dia do més calendario seguinte ao
més em que o Termo de Assuncado é emitido para as Obras como
um todo, os honorarios serdo reduzidos em um terco. Tais
honorarios reduzidos serdo pagos até o primeiro dia do més
calendario em que o Membro renunciar ou o Contrato do Comité
de Conflitos for rescindido.

(b) uma tarifa diaria, que sera considerada paga integralmente:

(i)  por dia ou fragdo de dia até um maximo de dois dias de viagem
em cada dire¢&o, para viagens entre o domicilio do Membro e o Local
da Obra ou outro local, para reunido com os Outros Membros (se
houver);

(if) cada dia atil durante as visitas ao Local, audiéncias ou de
preparacdo de decisdes; e

(iii) cada dia dedicado a leitura de documentacdo ao se preparar
para audiéncias.

© todas as despesas de praxe, incluidas as despesas de
viagem necessarias (tarifa aérea em categoria inferior & primeira
classe, hotel e manutengdo, bem como outras despesas diretas de
viagem) ligadas as fungdes do Membro, bem como o custo de
ligagbes telefonicas, correio, fax e telex: para cada item cujo valor
ultrapasse 5% da diaria referida no subparagrafo (b) desta Clausula
devera ser apresentado recibo;

d todos os impostos cobrados no Pais que incidam sobre os
pagamentos efetuados ao Membro (a menos que este seja cidadéo
desse pais ou tenha residéncia permanente), conforme os termos
desta Clausula 6.

Os honorérios e a tarifa diaria serdo especificados no Contrato do
Comité de Conflitos. Salvo que seja especificado de forma diversa,
honorarios e tarifa diaria ndo serdo ajustados nos primeiros 24
meses calendario, passando a ser ajustados por acordo entre a
Contratante, a Contratada e o Membro a cada aniversario da entrada
em vigor do Contrato do Comité de Conflitos.

Caso as partes ndo cheguem a um acordo em relagdo a honorarios
e tarifa diéria, caberd a entidade ou funcionario designado nos Dados
do Contrato fixar os valores a serem usados.

O Membro enviard com antecedéncia as faturas feferentes ao
pagamento dos honorarios mensais e das tarifas aéreas do trimestre.
As faturas referentes a outras despesas e as térifas didrias seréo /

bajaye

|
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enviadas apds a conclusdo de uma visita ao Local ou de uma
audiéncia. Todas as faturas deverdo vir acompanhadas de uma
breve descrigéo das atividades realizadas no periodo em questao e
ser enviadas a Contratada.

A Contratada pagara integralmente cada uma das faturas do
Membro no prazo de 56 dias corridos ap6s receber cada fatura e
solicitara a Contratante (nas Demonstragdes previstas no Contrato)
o reembolso de metade do valor dessas faturas. A Contratante
pagara a Contratada de acordo com o Contrato.

Caso a Contratada deixe de pagar ac Membro a quantia a qual este
tem direito em virtude do Contrato do Comité de Conflitos, a
Contratante pagara a quantia devida ao Membro e qualquer outro
valor que venha a ser necessario para manter a operagdo do CC,
sem prejuizo dos direitos ou remédios da Contratante. Além de todos
os oufros direitos decorrentes desse descumprimento, a Coniratante
tera direito ao reembolso de todas as quantias pagas que
ultrapassem a metade do valor desses pagamentos, acrescidas de
todos os custos envolvidos na recuperagdo desses valores e dos
encargos de financiamento calculados pela taxa especificada na
Subclausula 14.8 das Condicdes do Contrato.

Caso o Membro ndo receba o pagamento do valor devido no prazo
de 70 dias apds a apresentacdo de uma fatura valida, este podera (i)
suspender seus servigcos (sem aviso prévio) até que o pagamento
seja recebido e/ou (i) renunciar @ sua nomeacdo mediante o aviso
prévio previsto na Clausula 7.

7. Rescisao A qualquer momento: (i) a Contratante e a Contratada poderéo
rescindir em conjunto o Contrato do Comité de Conflitos mediante
aviso prévio de 42 dias dado ao Membro; ou (ii) o Membro podera
renunciar conforme o previsto na Clausula 2.

Caso o Membro ndo cumpra com o Contrato do Comité de Conflitos,
a Contratante e a Contratada poderdo, sem prejuizo dos seus
demais direitos, rescindi-lo mediante notificacdo ao Membro. A
notificagdo entrara em vigor quando do seu recebimento pelo
Membro.

Caso a Contratante ou a Contratada descumpram o Contrato do
Comité de Conflitos, o Membro podera, sem prejuizo dos seus
demais direitos, rescindi-lo mediante notificacdo a Contratante e a
Contratada. A notificagdo entrarda em vigor quando do seu
recebimento por ambos.

Toda notificagio, renuincia e rescisédo seréo definitivas e vinculantes
para a Contratante, a Contratada e o Membro. Entretanto,
notificagdbes dadas pela Contratante ou pela Contratada, mas nédo
por ambas, ndo terdo efeito.

8. . O inadimplemento pelo Membro de qualquer uma das obr:ga-;ﬁes
Inadimplemento | previstas na Clausula 4 (a) a (d) acima acarretara a perda do séu
pelo Membro direito de receber as tarifas ou despesas prewstas no pr ente

~

P/
I
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instrumento e o obrigara a reembolsar a Contratante e a Contratada,
sem prejuizo dos demais direitos destas partes, cada uma das tarifas
e despesas recebidas por ele e pelos Outros Membros (se houver)
referentes aos procedimentos ou decisdes (se houver) do CC que
venham a ser anulados ou a perder sua eficacia em raz&o desse
inadimplemento.

O inadimplemento pelo Membro de qualquer uma das obrigacdes
previstas na Clausula 4 (e) a (k) acima acarretara a perda do seu
direito de receber as tarifas ou despesas previstas no presente
instrumento a partir da data em que iniciar a situagdo de
inadimplemento e durante todo o periodo em que essa situagédo
durar, o obrigar& a reembolsar a Contratante e a Contratada, sem
prejuizo dos demais direitos destas partes, cada uma das tarifas e
despesas por ele j4 recebidas referentes aos procedimentos ou
decisdes (se houver) do CC que venham a ser anulados ou a perder
sua eficacia em razao desse inadimplemento.

9. Controvérsias | Qualquer Conflito ou reclamagdo decorrente ou ligado a este
Contrato do Comité de Conflitos ou a violagdo, resciséo ou invalidez
do mesmo serdo resolvidos definitivamente por arbitragem
institucional. Caso n2o seja acordado nenhum outro instituto de
arbitragem, esta sera realizada de acordo com as Regras de
Arbitragem da Camara de Comércio Internacional por um arbitro
designado de acordo com essas regras. /

/
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REGRAS PROCESSUAIS

Salvo que a Contratante e a Contratada acordem de forma diversa, o CC visitara o Local em
intervalos de no maximo 140 dias, inclusive nos periodos de eventos criticos da construgéo,
a pedido da Contratante ou da Contratada. Salvo que a Contratante, a Contratada e o CC
acordem de forma diversa, o intervalo entre visitas consecutivas ndo sera de menos de 70
dias, exceto quando se fizer necessario para convocar uma audiéncia, conforme descrito a

seguir.

O calendério e a agenda de cada visita ao Local serdo acordados conjuntamente pelo CC, a
Contratante e a Contratada, ou, na auséncia de um acordo, sera decidido pelo CC. O objetive
das visitas ao Local é permitir ao CC se familiarizar com o progresso das Obras e tomar
conhecimento de quaisquer problemas ou queixas reais ou potenciais e, na medida do
razoavel, buscar evitar que possiveis problemas ou queixas se tornem controversias.

Participar8o das visitas ao Local a Contratante, a Contratada e o Representante da
Contratante, as quais serdo coordenadas pela Contratante em cooperagdo com a Contratada.
A Contratante assegurard o fornecimento de instalagbes para a conferéncia e servigos de
secretaria e de copia apropriados. Ao encerrar cada visita, antes de deixar o Local o CC
elaborara um relatério sobre suas atividades durante a visita e enviara cépias a Contratante
e a Contratada.

A Contratante e a Contratada fornecerdo ao CC uma cépia de todos os documentos que este
venha a solicitar, entre os quais documentos do Contrato, relatérios de progresso, instrugbes
de variagao, certificados e outros documentos pertinentes a execucéo do Contrato. Todas as
comunicagdes entre o CC, a Contratante ou a Contratada ser&o enviadas em cépia para a
outra Parte. Se o CC for composto por trés pessoas, a Contratante e a Contratada enviarao
copias dos documentos solicitados e dessas comunicagdes a cada uma dessas pessoas.

Caso seja encaminhado conflito ao CC de acordo com a Subclausula 20.4 das Condigdes do
Contrato, o CC procedera de acordo com a Subclausula 20.4 e com estas regras. Observados
os prazos para notificacdo de decisdes e outros fatores relevantes, o CC:

(@) agira de forma justa e imparcial entre a Contratante e a Contratada, oferecendo a
cada a oportunidade de expor seu caso e apresentar seus argumentos ao que a
outra parte expuser, e

(b) adotard procedimentos adequados ao conflito, evitando atrasos ou gastos
desnecessarios.

O CC poderé realizar uma audiéncia sobre o conflito, para o qual definira a data e o local da
audiéncia e podera solicitar que seja apresentada, antes ou durante a audiéncia, a
documentacg&o e os argumentos por escrito da Contratante e da Contratada.

Salvo quando a Contratante e a Contratada acordarem de forma diversa, o CC tera o poder
de adotar procedimento inquisitivo, recusar o acesso a audiéncias ou a sessbes das
audiéncias de pessoas que ndo sejam representantes da Contratante e da Contratada ou o
Representante da Contratante, e de proceder na auséncia de qualquer parte que tenha sido

notificada satisfatoriamente; todavia, ficara a sua discricao decidir se e gue medida esse
poder podera ser exercido. %
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A Contratante e a Contratada delegam ao CC poderes para, entre outras coisas:
(a) estabelecer o procedimento a ser aplicado para decidir uma controvérsia,

(b) decidir quanto a prépria competéncia do CC e ao alcance de qualquer
controvérsia a ele encaminhada,

(¢) conduzir as audiéncias conforme estimar adequado, independentemente de
regras ou procedimentos além dos contidos no Contrato e nestas Regras,

(d) tomar a iniciativa de verificar os fatos e assuntos necessarios para subsidiar uma
decisao,

(e) fazer uso do seu préprio conhecimento especializado, se for o caso,

(f) decidir em relagdo ao pagamento de encargos de financiamento conforme o
Contrato,

(g) decidir quanto a pedidos de tutela, como medidas cautelares ou provisérias, e

(h) abrir, examinar e revisar qualquer certificado, deciséo, determinacao, instrucio,
opinido ou avaliacdo do Representante da Contratante que seja pertinente no
conflito.

O CC né&o deve emitira nenhuma opinido durante as audiéncias sobre o mérito de qualquer
argumento apresentado pelas Partes. Ao final, o CC decidira de acordo com a Subclausula
20.4, ou conforme ficar acordado, por escrito, entre a Contratante e a Contratada. O CC, se
seu numero de membros for trés:

(@) reunir-se-a a portas fechadas apds as audiéncias para discutir e preparar sua
decisao;

(b) esforcar-se-a para tomar uma decisdo de forma unanime: se isso se provar
impossivel, a decisdo aplicavel sera tomada pela maioria dos Membros, que
poder&o pedir ao Membro minoritario para elaborar um relatério escrito, que sera
apresentado a Contratante e a Contratada; e

(¢) quando do ndo comparecimento de um Membro a uma reunifo ou audiéncia, ou
do ndo cumprimento de qualquer fungdo necessdria, os outros dois Membros
poderdo proceder a tomar uma decisdo, salvo que:

(i) aContratante ou a Contratada néo concordarem que os Membros o fagam,
ou

i

(i) o Membro ausente presidir o CD e jnstruir os outros Membros a nio
tomarem uma decisdo.
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APENDICE B
Fraude e Corrupgéao

1. Finalidade
1.1 As Diretrizes Anticorrupgéo do Banco e o presente Anexo aplicam-se as aquisigbes no
ambito das operagdes do Banco com o instrumento de Financiamento de Projetos de

Investimento.

2. Exigéncias
2.1 O Banco exige de seus Mutudrios (inclusive beneficiarios de recursos de financiamento

do Banco); licitantes (interessados/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores;
quaisquer subcontratados, consultores terceirizados, prestadores de servicos ou
fornecedores; quaisquer agentes (declarados ou ndo); ou qualquer funcionério que se pautem
pelo mais alto padréo de ética nos processos de aquisicdo, selecdo e assinatura de contratos
relativos a instrumentos de financiamento junto ao Banco, e que se abstenham de Fraude e
Corrupgéo.

2.2 Para tanto, o Banco:
a. Para os fins desta disposi¢éo, o Banco da aos termos abaixo as seguintes definigdes:

i. “pratica corrupta”® significa oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intengdo de influenciar de forma
indevida 0 modo de agir de terceiros;

ii. “préatica fraudulenta” refere-se a qualquer agdo ou omissao, inclusive declaragbes
inveridicas, que, de forma intencional ou irresponsavel, induza ou tente induzir uma
parte a erro, com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou de
evitar uma obrigacao;

iii. “pratica de conluio” refere-se a uma combinacgdo entre duas ou mais partes para
alcancar um objetivo escuso, inclusive influenciar indevidamente as agoes de outra
parte;

iv. “pratica coercitiva” significa causar prejuizo ou dano, ou ameacar prejudicar ou
causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou & sua propriedade, para
influenciar as agdes de uma parte;

v. “pratica obstrutiva” significa:

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente material probatério no
ambito de investigacdes ou prestar declaragbes em falso a investigadores a fim
de impedir de maneira substancial o Banco de apurar alegactes de praticas de
corrupgdo, fraude, coergdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar
qualquer parte com o propdsito de impedir a divulgacéo de questdes que sejam
do seu conhecimento relevantes a investigagdes ou de impedir sua apuragéo;
ou

(b) atos que tenham como objetivo impedir significativamente o exercicio dos
direitos do Banco de promover inspegdes ou auditorias, estabelecidos no
paragrafo 2.2 e abaixo.
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recomendada para adjudicacdo do contrato, ou qualquer um dos seus funcionarios, ou
seus agentes, consultores terceirizados, fornecedores, prestadores de servigos e/ou o0s
funcionarios destes, se envolveu, direta ou indiretamente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas quando concorreu ao contrato em
questao;

c. Além das tutelas judiciais previstas no Acordo Legal pertinente, o Banco podera tomar
outras medidas cabiveis, entre elas declarar aquisi¢éo viciada, se o Banco apurar, em
qualquer momento, que os representantes do Mutuario ou de um beneficiario de qualquer
parcela dos recursos do empréstimo se envolveram em préaticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisicio, selegéo elou
assinatura do contrato em questdo, sem que o Mutuério tenha tomado medidas
oportunas e adequadas, a contento do Banco, no sentido de combater essas préaticas
quando ocorram, inclusive ao ndo cientificar o Banco quando tomar conhecimento
dessas praticas;

d. De acordo com as Diretrizes Anticorrupgdo do Banco e de acordo com as politicas e
procedimentos de sancéo prevalecentes do Banco, podem sancionar uma empresa ou
individuo, indefinidamente ou por um periodo de tempo determinado, inclusive
declarando publicamente tal empresa ou individuo inelegivel (i) para ser adjudicado ou
de outra forma beneficiar-se de um contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou
de qualquer outra forma;™ (i) ser designadas’ subempreiteiro, consultor, fabricante,
fornecedor ou prestador de servicos de empresa elegivel adjudicataria de contrato
financiado pelo Banco; e (iii) receber os rendimentos de qualquer empréstimo feito pelo
Banco ou continuar participando na preparagéo ou implementagdo de qualquer projeto
financiado pelo Banco;

e. O Banco determina que os documentos de solicitagdo de ofertas/propostas e os
contratos financiados com empréstimo por ele concedido contenham clausula pela qual
() os concorrentes (interessados/proponentes), consultores, empreiteiros e
fornecedores, assim como subcontratados e consultores terceirizados, prestadores de
servigo, fornecedores, agentes e pessoal o autorizam a inspecionar'? todas as contas e
registros, além de outros referentes ao processo de aquisicdo, a selegdo e 2 celebracdo
do contrato, e a submeté-los a auditoria a cargo de profissionais designados pela Banco.

10 A bem da clareza, a inelegibilidade de uma parte a ter adjudicado contrato incluird, sem a isto limitar-se, (i) a participagdo
de pré-qualificagdo, manifestando interesse em consultoria, ¢ concorrer em licitagdo, diretamente ou sendo designado
subempreiteira, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de servigo, no dmbito desse contrato, e (ii) celebrar aditivo ou
alterago que introduza modificagio substancial em qualquer contrato existente,

11 Denominam-se subempreiteiro, consultor, fabricante, fornecedor ou provedor de servigos designados (os termos variam de
acordo com o documento de licitagdio em questo) aqueles que tenham sido: (i) incluidos pelo concorrente na sua documentagio
de pré-qualificacdo por trazerem experiéncia e know-how especificos e criticos que permitem ao concorrente preencher os
requisitos de qualificagdo para o processo licitatério especifico; ou (ii) designados pelo Mutudrio.

12 Neste contexto, as inspecdes costumam ser de natureza investigativa (i.e., forense). Envolvem a realizacdo de atividades
exploratérias pelo Banco ou por pessoas por este indicadas para tratar questdes especificas relacionadas s
investigagdes/auditorias, tais como averiguagdo da veracidade de alegagdes de fraude ¢ corrupgdio, através dos mecanismos
apropriados. Tais atividades incluem, entre outros: acessar e examinar os registros financeiros de uma empresa ou pessoa fisica,
providenciando cépias do que for relevante; acessar e examinar quaisquer outros documentos, dados ¢/informagdes (sejam em
papel ou em formato eletronico) considerados relevantes para a investigagfo/auditoria, providepGiando copias do que for
relevante; entrevistar funciondrios e outras pessoas relevantes; realizar inspegdes fisicas e visitas’de campo; e providenciar a
verificag@o de informagiio por terceiros.
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APENDICE C
Ambiental, Social, Satide e Seguranga (ESHS)
Métricas dos Relatorios de Progresso

As seguintes métricas poderdo ser alteradas de forma a refletir as politicas
ambientais, sociais, de salide e de seguranga da Contratante e/ou os requisitos do
projeto em relacdo a ESHS. As métricas obrigatérias devem ser determinadas de
acordo com os riscos de ESHS envolvidos na Obra e ndo necessariamente em
funcdo da escala da Obra.

Para os relatérios periédicos:

a. incidentes ambientais ou de ndo conformidade com os requisitos do contrato,
entre os quais contaminagéo, polui¢do ou danos ao solo ou as fontes de agua;

b. incidentes de saude e seguranga, acidentes, lesbes e qualquer fatalidade que
requeira tratamento;

¢. interagbes com as autoridades regulatérias: identificagdo de agéncia, datas,

~assuntos, resultados (informar mesmo que né&o tenha havido nenhuma);

d. situagdo de todas as autorizagbes e contratos:

xxviii. permissdes de trabalho: niGmero necessario, nimero recebido, medidas
tomadas em relag&o aos que ndo foram recebidos;

xxix. situagdo das autorizagdes e consentimentos:

- listar areas/instalagbes e as permissoes necessarias (pedreiras e usinas
de asfalto e concreto), data de solicitagdo, data de emissgo (medidas a
serem tomadas caso ndo sejam emitidas), data de envio ao engenheiro
responséavel (ou equivalente), situagdo da area (pendente de permisséo,
em atividade, abandonada sem recuperagdo, plano de
decomissionamento implementado, efc.);

- listar areas e contratos junto aos proprietarios (das areas de empréstimo
e de bota-fora, acampamentos), data dos contratos, datas de
apresentacdo ao engenheiro responsavel (ou equivalente);

- identificar as principais atividades realizadas em cada area no periodo
coberto pelo relatério e destacar assuntos relacionados a protegdo
ambiental e social (retfirada da vegeta¢do, demarcacdo, recuperacdo da
camada superficial do solo, gerenciamento do trafego, planejamento e
implementagédo do decomissionamento);

- pedreiras: situagdo da remogdo e compensagdo (completa ou
detalhamento das atividades e situagdo atual no periodo coberto pelo
relatorio).

e. supervisdo de salde e segurancga:

xxX. Encarregado de seguranga: nimero de dias trabalhados, nimero de
inspecbes completas e parciais, relatérios destinados aos gestores de
projeto/construcao;

xxxi. numero de trabalhadores, horério de trabalho, métrica usada para EPI
(porcentagem de trabalhadores com equipamento de proteg&o individual
completo, parcial, etc.), violagbes observadas (por tipo, EPI ou outros),

adverténcias feitas, awsos de reiteragdo de violagdo, acdes tomadas (se

houver); % 2 -

Jf alojamento dos trabalhadores:
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i. numero de trabalhadores expatriados acomodados nos alojamentos, nimero
de habitantes locais;

ii. data e destaques da ultima inspegdo, incluindo situacdo de regularidade das
acomodacbes em relacdo a legislagdo nacional e local e boas préticas, entre
elas de saneamento, espaco, etc.;

iil. ‘medidas tomadas para recomendar/solicitar melhorias das condigdes.

g HIV/Aids: prestador de servigos de saude, informagbées e/ou capacitagéo,
localizagédo da clinica, nimero de tratamentos e diagnésticos ndo relacionados
com a seguranga ou doengas (ndo fornecer nomes);

h. género (discriminando os trabalhadores expatriados dos locais): nimero de
trabalhadoras, porcentagem da forga de trabalho, questbes de género suscitadas
e solucionadas (cruzar com dados de queixas ou de outras seg¢bes, conforme
necessario);

i. - capacitac8o:

i. numero de novos trabalhadores, numero de trabalhadores que estéo
recebendo treinamento introdutério, data das sessdes de treinamento
introdutérias;

ii. nimero e datas de sessdes sobre seguranga no trabalho, numero de
trabalhadores que assistiram as sessfes de capacitacdo em Seguranca e
Saude Ocupacional;

iii. nimero e datas de sessdes de sensibilizacdo e/ou capacitagdo em HIV/Aids,
ndmero de trabalhadores participando (no periodo coberto pelo relatério e em
periodos anteriores); mesmas questdes em relacdo a sensibilizacdo de
género, treinamento de operador de pare-siga.

iv. nimero e datas de sessbes de sensibilizagcdo e/ou capacitacdo em VBG/EAS,
nimero de trabalhadores participando das sessdes sobre cédigo de conduta
(no periodo coberto pelo relatério e em periodos anteriores), etc.

J. supervisdo ambiental e social:

i. especialista em meio ambiente: dias de trabalho, &reas inspecionadas e
nimero de inspecdes em cada éarea (trecho de estrada, local do
acampamento, acomodagodes, pedreiras, areas de empréstimo e de bota-fora,
brejos, cruzamentos de matas, etc.), destacando as atividades/constatages
(incluindo violagbes ambientais e/ou de melhores praticas sociais, medidas
tomadas), relatérios destinados a especialistas em meio ambiente efou
especialista em questdes sociais/construcdo/administrac¢éo do local;

ii. sociblogo: dias de trabalho, nimero de inspe¢des parciais e completas (por
area: trecho de estrada, local do acampamento, acomodacgdes, pedreiras,
areas de empréstimo e de bota-fora, clinica, HIV/Aids, centros comunitarios,
etc.), destacando atividades (incluindo inobservancia de boas praticas
ambientais efou sociais, medidas tomadas), relatérios destinados a
especialistas em meio ambiente e/ou especialista em questoes
sociais/construcdo/administracdo do local; e

iii. contato(s) na comunidade: dias de trabalho (nimero horas de funcionamento
do centro comunitario), nimero de pessoas atendidas, destagues das
atividades (questdes levantadas, etc.), relatérios destinados a especialistas
em meio ambiente efou especialista em questbes
sociais/construgao/administragdo do local

k. queixas: listar novas queixas (p.ex., casos de VBG/EAS)
coberto pelo relatério e queixas passadas em aberto,
recebidas, interessado que apresentou a quejka, somo’foi recebida, a quem foi

cebidas no periodo
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encaminhada para providéncias, medida tomada e data (se encerrada), data em

que a medida tomada foi informada ao interessado, encaminhamentos (cruzar

com dados de outras segdes, conforme necessario):

1. Queixas apresentadas pelos trabalhadores;

ii. Queixas apresentadas pela comunidade

l. tréfego e veiculos/equipamentos:

i. acidentes envolvendo veiculos e equipamentos de projeto: fornecer data,
localizagdo, danos, causa, agdes subsequentes;

ii. acidentes envolvendo veiculos ou bens n&o relacionados ao projeto
(informados também nas proximas métricas): fornecer data, localizagao,
danos, causa, agdes subsequentes;

iii. condigGes gerais do veiculo/equipamento (julgamento subjetivo feito pelo
especialista em meio ambiente); consertos e manutengdo pontuais
necessarios para melhorar a seguranca e/ou o desempenho em relagdo ao
meio ambiente (para controlar emissdes de fumaca, etc.).

m. agoes de mitigagédo e problemas ambientais (o que foi feito):

i. poeira: nimero de equipamentos de despoeiramento em funcionamento,
nimero de aspersbes/dia, nimero de queixas, adverténcias feitas pelo
especialista em meio ambiente, agdes tomadas para resolver as queixas;
acdes destacadas em termos de controle de poeira nas pedreiras (uso de lona
de cobertura, aspersdes, situagdo operacional); % de caminhdes de
rochas/bota-fora cobertos, agdes tomadas em relacdo aos veiculos
descobertos;

ii. controle de erosdo: controles implementados por localizagéo, situagéo de
passagens sobre cursos d'agua, inspec¢des e resultados por parte do
especialista em meio ambiente, acdes tomadas para resolver problemas,
reparos de emergéncia necessarios para controlar erosdo/assoreamento;

iii. pedreiras, areas de empréstimo e de bota-fora, usinas de asfalto e de
concreto: identificar as principais atividades realizadas no periodo coberto
pelo relatério em cada uma dessas areas e destacar aspectos de protecéo
social e ambiental: retirada da vegetacdo, demarcagdo, recuperacdo da
camada superficial do solo, gerenciamento do trafego, planejamento e
implementacédo do decomissionamento;

iv. uso de explosivos. nimero de explosdes (e localizacdo), situacdo de
implementacdo do plano de explosdes (incluindo alertas, evacuacgdes, etc.),
incidentes de danos ou reclamagdes fora do local (cruzar com dados de outras
secdes, conforme necessario);

v. limpeza de derramamentos, se ocorrerem: material derramado, localizacao,
volume, medidas tomadas, eliminagdo do material (informar todos os
derramamentos que resultem em contaminagdo da agua ou do solo;

vi. gestdo de residuos: tipos e quantidades geradas e gerenciadas, incluindo
volume retrado do local das obras (e quem o retirou) ou
reutilizado/reciclado/descartado no local;

vii. detalhamento do plantio de éarvores e outras medidas de mitigacéo
necessarias no periodo coberto pelo relatério;

viii. detalhamento das medidas de mitigagdo visando a
d'agua e de brejos tomadas no periodo coberto pelo rel

n. conformidade:

i. situacdo de conformidade das condigbes

consentimentos/licencas pertinentes para

’6te§éo de corpos

referentes a todos, os

Lt (-7
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declaracdo de conformidade ou relagdo de problemas e medidas tomadas (ou
a serem tomadas) para alcangar a conformidade;

ii. situacdo de conformidade dos requisitos do Plano de Gestdo Ambiental e
Social e do Plano de Implementacdo Ambiental e Social da Contratada (C-
ESMPI/ESIP, na sigla em inglés): declaragdo de conformidade ou relagcdo de
problemas e medidas tomadas (ou a serem tomadas) para alcancar a
conformidade

iil. situagdo de conformidade do plano de agdo de prevengdo e resposta a
VBG/EAS: declara¢do de conformidade ou relagdo de problemas e medidas
tomadas (ou a serem tomadas) para alcancar a conformidade

iv. situacdo de conformidade do Plano de Gerenciamento de Salide e Seguranga:
declaragdo de conformidade ou relagéo de problemas e medidas tomadas (ou
a serem tomadas) para alcangar a conformidade

v. outros problemas ndo resolvidos de periodos cobertos por relatorios
anteriores relacionados a aspectos ambientais e sociais: violagbes
continuadas, falhas reiteradas nos equipamentos, persisténcia da falta de
cobertura nos veiculos, vazamentos ndo resolvidog, problemas permanentes
-de compensacado ou explosdes, etc. Cruzar corh dados de outras secdes,

conforme necessario. %
F/

A
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CONDICOES PARTICULARES (CP)

As seguintes condicdes particulares complementaréo as Condigdes Gerais (CG). Em
caso de divergéncia, as presentes disposi¢des prevalecerdo sobre as CG.
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Condigoes Particulares do Contrato

Parte A - Dados do Contrato

Condigdes | Subclausula Dados
Se a modalidade Custo N&o aplicavel
Mais Lucro estiver prevista
no Contrato, lucro 1.1.24
percentual z ser
adicionado ao Custo:
Data Limite (nimero de 120 DIAS
dias apés o Prazo de 1.1.26
Conclusdo de Projeto- e
Construcéo):
Nome dos Funcionérios- Anselmo Altobelli
Chave da Contratada Alexandre Miguel Lépez
Luciano Alberto Miranda Diaz
César A. Oller do Nascimento
Flavia de Brito Barro
Bruno Martins de Camargo
Paulo Fascina da Silva
1.1.21 & 6.9 | Matheus Enoque Dalfre
Jefferson M. Sorretino Paluzzi
Renata Antunes Molina
Rafal Elias da Cunha
Hélio Terzi
Tarciso Martins
Anderson Pavani
Renata Antunes Molina
Nome e enderegco do
Representante da Para os dois periodos:
Contratante:
Luiz Claudio Victor Rodrigues
Para o periodo de Projeto- 1.1.35 Gerente da Unid. Gerenciamento de Projetos
Construcéo: T
Avenida Guarapari, 444, Jardim Limoeiro,
Para o periodo de Servigo Serra/ES — CEP: 29.164-120
de Operacéo:
Partes das Obras as quais
g?aféo r;t:.;gngga fin Surgg 1.1.70 Lote 2 — 12 etapa — Estudos, Projetos e Licencas
Contrato:
Prazo para Conclusdo -
Projeto-Construgﬁo: 1.1.78 1095 dias para o Lote 2
Nome do Mutuério: 1.1.85 Governo do Estado do Espirito Santo
/
Métodos de transmisséo De preferéncia por e-mail
eletrénica acordados: 1.3 Uma unidade para arquivos grandes

1
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Endere¢co da Contratante
para comunicagdes:

Companhia Espirito Santense de Saneamento —
CESAN

1.3
| Av. Gov, Bley 186, Ed. Bemge, 3° andar, Centro,
Vitéria-ES CEP: 29.010-150
Endereco do
Representante da Para os dois periodos:
Contratante para
comunicacgdes: Unidade de Gerenciamento de Projetos da
13 CESAN - E-UGP
Para o periodo de Projeto- ’ ._
Construgéo: Avenida Guarapari, 444, Jardim Limoeiro,
SerralES - CEP: 29.164-120
Para o periodo de Servigo
de Operacéo:
Enderegco da Contratada ' Av. Angelica, n°® 2163, Consolacéo, Sdo Paulo,
para comunicacdes: 1.3 ISP, CEP 01227-200, SP.
Legislagéo aplicavel: 1.4 Leis do Brasil
ldioma aplicavel: 1.4 POI"tUg ués
Idioma para A
comunicacgoes: 14 Portugués
Cesséo:
Nome da agéncia & qual o
Contrato  podera ser 1.8 Nao aplicavel
cedido (se houver):
Responsabilidade
Solicri)a'ria: Tipo e valores 'Ca‘.so seja permitidcra uma JV formar uma SPE,
minimos do capital social Lot
integralizado:  Exigéncia
de participagio minima 1.15 Valor do conirato + 10%
apés o periodo de
comprometimento:
3 Periodo do contrato mais 120 dias
Prazo para acesso ao
Local das obras: 2.1 Data de Inicio do contrato para o Lote 2
Fica dispensada a
aprovacéo da Contratante o ;
para variagdes inferiores 3.1 0 % do Valor Aceito do Contrato
a:
Garantia de Execucgéo:
. R$ 15.099.254,61 (quinze milhdes e noventa e
4.2

nove mil e duzentos e cinquenta e guatro reais e
sessenta e um centavos).
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Reducdo da Garantia de
Execucdo no final do
Periodo de Retencao:

Reducdo adicional da
Garantia de Execugéo
apés cinco anos
consecutivos do Servico
de Operacdo, periodo no
qual a Contratada cumpriu
todos os padrdes
especificados no Anexo
de Padroes de
Desempenho

4.2

50 %

Garantia de Execucio
relativa a normas
Ambientais, Sociais, de
Salde e Seguranca
(ESHS):

Garantia de Execugéo
ESHS necesséria:

4.2

Né&o

Nome do Representante
da Contratada

4.3

Eduardo Bezerra Alves

Protegao do Meio
Ambiente Provisdo para
custos relacionados ao
cumprimento do Plano de
Manejo Ambiental (EMP),
se nao estiverem
contemplados no preco da
Contratada.

4.18

Os valores para Prote¢do do Meio Ambiente
para cumprir os compromissos do EMP deve ser
caberto no prec¢o do Contrato.

Periodo para notificagdo
de erros, falhas e outros
defeitos:

5.1

30 dias ap6s a Data de Inicio

Horario de trabalho no
Local das obras:

6.5

07 horas as 22 horas

Periodo do Servigo de
Operagéo:

8.2

36 meses

Prazo para Concluséo -
Projeto-Construgéo:

9.2,1.1.78

36 meses para o Lote 2

Prazo para Conclus&o de
cada Secédo:

9.2,1.1.78

Lote-2 — 4 meses para a 12 etapa da Secéo VIl

Valor da indenizag&o por
atrasos

9.6

0,1% do valor do contrato por dia P

Valor maximo da
indenizagdo por atraso

9.6

12 % do Valor Aceito do Contrato par: PrOJeto—

;.
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Data de Inicio, se diferente

das Condig¢des . _
Particulares do Contrato 10.2 N&o aplicavel
(PCD) 10.2.

Valor maximo da
Indenizacgéo por
Desempenho a serpaga | 10.6 e 10.7 |Lote 2 - US$ 2,400,000.00
pela Contratada (Servigo
de Operagao):

Valor maximo da
remuneracao a ser paga
pela Contratante (Servigo
de Operacéo):

Valor maximo da
indenizacéo por
desempenho a ser paga
pela Contratada em
qualquer ano de vigéncia
do contrato durante o
Periodo do Servigo de
Operacéo:

10.6b Lote 2 US$ 0.17 por m®

10.6 e 10.7 |Lote 2 - US$ 2,400,000.00

Direitos da Contratante se
a falha persistir por mais 10.7
de 84 dias:

Percentual a ser aplicado
as Provisdes:

Prego do Contrato e
Taxas e Pregos a serem
ajustados referentes as
mudancas de custo
conforme detalhamento
no Anexo de Indexacdo
de Custos:

a) Projeto-Construgdo

Nao é diferente, conforme estabelecido na
Subclausula 10.7

13.9 Nao aplicavel

13.8 a) Sim

b) Servigo de Operagéo b) Sim
(excluida a Substituicao
de Ativos)

¢) Substituicio de Ativos Gl wo
Ajuste de preco permitido
no Valor Aceito do
Contrato referente ao
Servico de Operacéo,
para cobrir variages de
longo prazo na qualidade
da Vazao Afluente em
relagdo a Linha de Base.
Valor do Pagamento
Antecipado (percentual do &

Valor Aceito do Contrato 142 10% /
para Projeto-Construcdo): /

Nao

13.9 A lei ndo exige a inclus@o de uma linha de base
influente no ajuste de prego nos Requisitos do
Empregador.

=
<

/
L _
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Moedas do pagamento, '

se diferentes das moedas 14.2 N&a sdo diferentes das moedas do contrato
citadas no Contrato.
Percentual de deducéo
para o reembolso do 14.2 10%
Pagamento Antecipado:
Requisitos para
apresentacdo de

Declaragées, se 14.3 1 original, 5 cépias impressas e uma copia digital
diferentes dos previstos

nas CGC e CPC:

Percentual de Retenc&o: 14.3 5%

Limite de Retencéo: 14.3 5%,

Pagamento de Planta e

Materiais quando do 14.6(b)(i) |N&o havera pagamento a esse titulo

envio:

Pagamento de Planta e
Materiais quando da
entrega no Local das
obras:

Valor Minimo do
Certificado de Pagamento

Intermediario apligével a Loie.2 LISy 200,000.00
Projeto- Construcdo.

14.6(c)(i) [N&o havera pagamento a esse titulo

14.7(b)

Valor Minimo do
Certificado de Pagamento

Intermediario aplicavel ao kole.2 LUo% 200.000.00
Servico de Operacéo.

Encargos de 14.9 N&o sao diferentes, conforme estabelecido na
financiamento por mora: . subclausula 14.9

Moedas para pagamento
do Prego do Contrato: :

fou indicar Anexo de W Rois (BRL)
Pagamentos]

Proporgao entre moedas
locais e estrangeiras: Jou is (BR
incicar inaxo s 14.17 Apenas Reais (BRL)
Pagamentos]
Taxa de Cambio
[ou indicar Anexo de 14.17
Pagamentos]

Moedas para pagamento
de indenizagéo:

Nao ¢é diferente, conforme estabelecido
na Subclausula 14.17

Durante Projeto-

= das da proposta.
Construggo 14.17 Em proporgéo as moe prop

Durante o Servico de

Em proporgdo as moedas da propgsia. / [

f fii
/ !
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Valor do Fundo de

Retencéo para 14.19 Lote 2 US$ 250,000.00

Manutencao:

Ocorréncia de forga maior

atribuida & Contratada: 17.1 b (iii) |Lote 2 US$ 300,000.00

A responsabilidade total R$ 189.802.280,56 (cento e oitenta e nove
maxima da Contratada 17.8 milhdes, oitocentos e dois mil, duzentos e oitenta
n&o sera superior a: reais e cinguenta e seis centavos)

Limites dedutiveis

permitidos: 19.2(a)(i) |10% do valor do contrato de obras

Quantia adicional a ser .. |N3o é diferente do estabelecido na Subclausula
segurada: 19.2(a)(ii) 19.2 (a) (i)

Riscos da Contratante a

serem segurados, se A cobertura de seguro fornecida pelo contratante

diferentes da Subclausula | 19-2(8)4 para as Obras n&do pode excluir 19.2 (a) 4
17.%
Riscos Excepcionais a
serem segurados, se 19.2(3)5 A cobertura de seguro fornecida pelo contratante
diferentes da Subclausula ’ para as Obras pode excluir 19.2 (a) 5
[18.1:
Seguro do Equipamento
da Contratada (valor 19.2(b) Lote 2 US$ 250,000.00

minimo exigido):

Valor minimo do seguro
de responsabilidade 19.2(c) |Lote 2 US$ 600,000.00
profissional necessario:
Periodo obrigatério de
cobertura do seguro de
responsabilidade
profissional:

Valor minimo do seguro
obrigatério contra danos a

pesgoas e daros 19.2(d) |Lote 2 US$ 250,000.00
materiais:

Qutros seguros exigidos
pela Contratada (fornecer 19.2(f) Nenhum outro seguro requerido
detalhes):

Valor minimo do seguro
obrigatério estendido 19.3(a) Lote 2 US$ 150,000.00
contra incéndio:

Valor minimo do seguro
obrigatério contra danos a 19.3(b) Lote 2 US$ 150,000.00
pessoas € materiais:
Outros seguros da

19.2(c) Lote 2 - 36 meses

Contratada exigidos por 19.3(d) [Nenhum outro seguro requerido

lei (fornecer detalhes):

Outros seguros opcionais Seguro contra descarte do efluente fora dos
exigidos pela Contratada parametros aceitos pelas autoridades
(fornecer detalhes): 19.3(e) |ambientais. ;

Lote 2 US$ 100,000.00

] L 2 |

( A
I l,'
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Data da nomeacgdo do

cC: 20.3 28 dias apos a Data de Inicio

O CC sera composto por: 20.3 Um Gnico membro

Relagéo de potenciais )

membros Unicos do CC: 20.4 Alexandre Mesquita

Entidade que nomeia

(oficial) membros do CC,

se nao for acordada entre 204 Fundacdo Getulio Vargas

as Partes:

Regras de arbitragem: 20.8(a) |N&O é diferentedo estabelecido na subcléusula
@ 8@

Local da arbitragem 20.8 (a) [Paris - Fralyfe /
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Tabela: Resumo das Segdes

Nome/descrigdo da Segédo Prazo para Indenizagao
(Subclausula 1.1.70) Conclus3o por Atraso
Projeto- (Subclausula
Construcao 9.6)
(Subclausula
1.1.78)

Projeto — Construgéio 1.095 (mil e 0,1 % do valor
noventa e cinco) | do contrato por
dias / dia

12 Fase — Projeto (Estudos, Projetos e Licencas) 4 (quatroymeses | 0,1 % do valor

do contrato por
dia
)
-[III‘
/z
27
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Condigoes Particulares do Contrato

Parte B - Disposicbes Especificas

Subclausula
1.1.11

Contrato:
Suprimir “Se houver”.

Subclausula
1.1.21

Pessoal-chave
O seguinte trecho sera acrescentado ao final da Subclausula:
“O Pessoal da Contratada inclui o Pessoal-Chave indicado na Parte A

- Dados do Contrato”.

Subclausula
1.1.27

DAB

Substituir toda a subclausula por:

“CC significa a pessoa ou trés pessoas nomeadas de acordo com
a Subclausula 20.3 [Nomeacdao do Comité de Conflitos] ou
Subcldusula 20.4 [impossibilidade de acordar a composicdo do
Comité de Conflitos] ou Subcldusula 20.10 Conflitos ocorridas no
Periodo do Servico de Operacéao”.

1.1.49

Subclausula -

Carta de Concorréncia
Depois de “denominado carta de concorréncia”, acrescentar “ou
carta de proposta”.

Subclausula
1.1.72

Local da Obra
Apds ‘“serem executados”, acrescentar, ‘“inclusive areas de
armazenamento e de trabalho”.

Subclausula Valor Aceito do Contrato para Projeto-Construcéo

1184 O seguinte trecho sera acrescentado como uma nova Subclausula:
“1.1.84 “Valor Aceito do Contrato para Projeto-Construcéo” refere-
se ao valor aceito na Carta de Aceitagdo de Projeto- Construcéo das
QObras”;

Subclausula Valor Aceito do Contrato para Servi¢go de Operacao

1.1.85 O seguinte trecho sera acrescentado como uma nova Subclausula:
“1.1.85 “Valor Aceito do Contrato para Servico de Operagao”
refere-se ao valor aceito na Carta de Aceitacdo do Servico de
Operacao, incluindo o valor do Fundo de Substituicdo de Ativos”;

Subclausula Banco

1.1.86 Adicionado

“1.1.86 “BIRD’” refere-se ao Banco Internacional para Reconstrugao e
Desenvolvimento ou a Associagdo Internacional de Desenvolvimento
(seja atuando por conta prépria ou na qualidade de administrador dos
recursas de doacgdo fornecidos por outros doadores”.

Subclausula
1.1.87

Adicionado

“1.1.87 “Mutuario” refere-se ao mutuario ou beneficiario de uma
Operacéo de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco
(IPF) identificado nos Dados do Contrato”. ¥

Subclausula
1.1.88

EMP, o seguinte sera acrescentado como nova subclausdla:
“1.1.88 “EMP” é a sigla em inglés de Plano fc_ig\ Gestao, mbiental/’-";
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Subclausula
1.1.89

Instalagdes Existentes: o seguinte trecho serd acrescentado como
uma nova Subclausula:

“1.1.89 “Instalagdes Existentes” refere-se a planta, equipamentos,
edificios e outros ativos existentes no Laocal da Obra que a Contratada
ira assumir e operar conforme descrito nos Requisitos da
Contratante”;

Subclausula
1.1.90

Notificacdao de Insatisfacdo: o seguinte trecho sera acrescentado
como uma nova Subclausula

“1.1.90 “Notificacdo de Insatisfagdo” refere-se ao aviso dado por
qualquer uma das partes a outra nos termos da Subclausula 20.4
[Obtencéo de decisdo do Comité de Conflitos], indicando sua
insatisfagdo e sua inten¢do de dar inicio ao processo de arbitragem”.

Subclausula
1.1.91

Padrées de Desempenho: o seguinte trecho sera acrescentado
como uma nova Subclausula:

“1.1.91 “Padrdes de Desempenho” refere-se aos padrées a serem |
alcancados pela Contratada durante o Periodo de Operagdes e inclui
os padrdes especificados no Anexo de Padrdes de Desempenho”;

Subclausula
1.1.92

Anexo de Padroes de Desempenho: o seguinte trecho sera
acrescentado como uma nova Subclausula:

“1.1.92 “Anexo de Padrdes de Desempenho” refere-se ao anexo ao
Contrato no qual s&@o especificados os principais Padrdes de
Desempenho a serem atingidos pela Obra e pela Contratada quando
do comissionamento e durante o Periodo de Servigo de Operacio’;

Subclausula
1.1.93

Anexo de Indenizacdo por Desempenho: o seguinte trecho sera
acrescentado como uma nova Subclausula:

1.1.93 “Anexo de Indenizagdo por Desempenho” refere-se ao
anexo ao Contrato que especifica os valores das indenizagGes a
serem pagas pela Contratada em caso de descumprimento dos
padrdes especificados no Anexo de Padrées deDesempenho”;

Subclausula
1.1.94

Vazao afluente

O seguinte trecho serd acrescentado como uma nova Subclausula:
"1.1.94 ‘Vazao afluente’ refere-se a &gua ndo tratada/dguas
residuais que entra na Qbra através do ponto de entrada da Obra)”.

Subclausula
1.4.88

Vazdo afluente

O seguinte trecho sera acrescentado como uma nova Subclausula:
1.1.95 ‘Linha de Base da Vazdo Afluente” refere-se as
caracteristicas de qualidade da Vazdo Afluente ndo tratada
estabelecidas nos Requisitos da Contratante, usadas como linha de
base na elaboragéo do projeto da Obra;”

Subclausula
1.1.96

0 seguinte trecho sera acrescentado como uma nova Subclausula:

“1.1.6.96 “ESHS” & a sigla em inglés para /biental, social
(incluindo exploracdo e abuso sexual (EAS) e violgncia baseada em
género (VBG)), de saude e segurancga.
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Subclausula 1.2

1.2 Interpretacao

O seguinte trecho sera acrescentado como nova Subclausula:

A menos que ndo seja compativel com alguma disposicdo do
Contrato, o significado de qualquer termo comercial e os direitos e
obrigactes das Partes em virtude do Contrato serdo as definidas
pelos Incoterms. Incoterms refere-se as regras internacionais
utilizadas para interpretagcdo de termos comerciais publicadas pela
Cémara Internacional de Comércio (edigdo mais recente), 38 Cours
Albert 1er, 75008 Paris, Franca.

Subclausula
1.2(g)

Concorréncia

O seguinte trecho seré acrescentado como nova subclausula:

(e) ‘a palavra ‘concorréncia’ € sinénimo de ‘Proposta’
e

‘concorrente” é sinémimo de ‘Proponente’, e a expressdo

‘documentos da concorréncia’ sinénimo de ‘documentos de

solicitacdo de proposta”.

Subclausula 1.3

Comunicagdes
Na terceira linha, “liberagdes” é adicionada depois de
“solicitacdes”.

Subclausula 1.4

Legislacdo e idioma aplicaveis

Toda a Subclausula foi substituida pela seguinte redacio:

“1.4 Legislacdo e idioma aplicaveis

A segunda frase foi suprimida e substituida pelo seguinte:

‘O idioma utilizado no Contrato serd o declarado nos Dados do
Contrato”.

Subclausula 1.6

Contrato

Na segunda linha,. ‘salvo que acordem de forma diversa’ foi
substituido por ‘salva que as Condigbes Particulares estabelecam de
forma diversa”.

Subclausula1.7

Licenca de Funcnonamento

Suprimir o primeiro paréagrafo e substituir pelo seguinte:

'Em contraprestagdo pelo desempenho da Contratada prestando o
Servigo de Operagéa, a Contratante concede & Contratada durante o
Periodo do Servico de Operag&o, a partir da data de inicio do Servigo
de Operagdo, exclusividade em relagdo ao direito, licenga e
autoridade para ocupar, usar e usufruir do Local, sem custo e sem
que pese sobre 0 mesmo nenhuma reivindicagéo, para fins de prestar
o0 Servigo de Operagéo.

Juntamente com a Carta de Aceitagdo, a Contratante emitird ou
providenciara a emissdo para a Contratada, quando necessério, da
Licenga de Operagdo ou autorizagio legal equivalente para permitir
que a Contratada opere e faga a manutengio da Obra durante o
Periodo do Servigo de Operacgao”.

A Licenca de Operagéo entrard em vigor com pleno efeito ando da
emissdo do Termo de Comissionamento exigido pela Clatsula 11.7 e
assim permanecera durante o Periodo do Servico de pera ao”.

4
A
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Subclausula 1.8

Cessédo

A Subclausula foi substituida na integra por:

‘(@) Salvo quando previsto nos incisos (b), (c) e (d) abaixo,
nenhuma das Partes cedera a totalidade ou qualquer parte do
Contrato ou qualquer beneficio ou interesse do Contrato ou nele
previsto sem o consentimento da outra Parte.

(b) A Contratada podera, como garantia em favor de um banco
ou instituicdo financeira, ceder seu direito a quaisquer quantias
devidas ou que venham a vencer nos termos do Contrato.

©) Durante o Periodo do Servigco de Operagdo, a Contratante
podera ceder todo o Contrato & agéncia especificada nos Dados do
Contrato, se houver, observadas as seguintes condigdes:

0] A Contratante avisara por escrito a Contratada da

sua intencdo de ceder o Contrato com pelo menos 90 dias de
antecedéncia. Esse aviso devera especificar os arranjos financeiros
feitos em relagdo ao pagamento do Preco do Contrato a Contratada.
@ A Contratante n&o cedera o Contrato enquanto néo
for apresentada comprovagéo suficiente & Contratante de que foram
feitos e serdo mantidos arranjos financeiros que permitirdo a agéncia
pagar o Preco do Contrato pontualmente.

(d) Quando a Contratada for integrada por uma Joint Venture,
nenhum dos membros desse empreendimento cedera ou novara o
seu interesse no Contrato ou na Joint Venture antes de decorridos
dois anos da emissdo do Termo de Comissionamento. Decorridos
dois anos da emissao do Termo de Comissionamento, sera permitido
a um integrante da Joint Venture que n3o seja o membro lider ceder
sua participacdo aos outros sécios da Joint Venture com o
consentimento da Contratante, consentimento este que ndo podera
ser retido de maneira injustificada.

Quando a Contratada for uma SPE, nenhum dos membros da SPE
cedera sua participacdo nela antes de decorridos dois anos da
emissdo do Termo de Comissionamento. Decorridos dois anos da
emissdo do Termo de Comissionamento, um membro da SPE, com
o consentimento da Contratante, o qual ndo podera ser retido de
maneira injustificada, podera reduzir sua participagdo na SPE até o
percentual declarado na FTP.

Subclausula 1.9

Cuidados com os Documentos e seu Fornecimento
‘de natureza técnica' fica suprimido do Gltimo paragrafo.

Subclausula
1.13

Informacgdes Confidenciais

A Subclausula 1.13 foi substituida na integra pelo seguinte:

“1.13 Informacdes Confidenciais

O Pessoal da Contratada e o Pessoal da Contratante dever&o divulgar
todas as informacdes confidenciais e de outra natureza que venham
a ser solicitadas de maneira justificada a fim de verificar sua
conformidade com o Contrato e de permitir sua adequada
implementacéo.

Todos deverdo tratar as informagdes do Contrato como sendo
privadas e confidenciais, exceto na medida em que for necessario
para cumprir suas respectivas obrigacdes em virtude do Contrato ou
as Leis aplicaveis. Fica vedada a publicagdo ou divulgacdo de
quaisquer detalhes das Obras preparados pela outra Parte sem o
acordo prévio da outra Parte. No entanto, a Contrdtada estara
autorizada a divulgar qualquer informacéo disponivel/ao pyblico, ou

informacdes necessdrias a fim de demonstrarsuas/qualificacdes ao
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concorrer a outros projetos.

Subclausula Conformidade com as Leis

1.14 No final de (b), ‘ndo o fizer". Foi substituido por “ndo o fizer, a
menos que a Contratada seja impedida de realizar essas acdes e
demonstre ter se empenhado em fazé-lo”.

Subclausula Responsabilidade Solidaria
1.15.2 1.15.2 Antes de “Se a Contratada se constituir’ foi acrescentado
“1.15.1%

“1.15.2 Se a Contratada for uma SPE, durante todo o Periodo do
Contrato devera manter seu capital social no nivel minimo do capital
social integralizado estabelecido nos Dados do Contrato. O capital
social podera ser ampliado sem a aprovacéo prévia da Contratante,
mas esta devera ser notificada por escrito. Eventuais redugdes do
capital social da Contratada ficardo. sujeitas ao consentimento prévio
da Contratante, por escrito”. ;

1.15.2 O Membro Lider que detiver pelo menos 51% (cinquenta e um
por cento) do capital subscrito e integralizado da Contratada na Data
de Inicio devera manter pelo menos 51% (cinquenta e um por cento)
do capital subscrito e integralizado da Contratada por periodo de até
dois anos calendario da data de emissdo do Termo de
Comissionamento, [e pelo menos 26% (vinte e seis por cento) pelos
préximos 5 (cinco) anos], podendo a cessionaria ficar sujeita a
condicGes similares & do Membro Lider e & aprovagcdo da
Contratante’.

1.15.3 Os demais Membros que detiverem menos de 49% (quarenta
€ nove por cento) do capital subscrito e integralizado da Contratada
na Data de Inicio deverdo manter percentual do capital subscrito e
integralizado da Concessionaria por periodo de até dois anos
calendario da data de emissdo do Termo de Comissionamento™.
Subclausula Inspecgdes e Auditoria pelo Banco

1.16 Foi acrescentado o seguinte:

“1.15 Inspegdes e Auditoria pelo Banco

De acordo com o parédgrafo 2.2 e. do Apéndice B das CondigGes
Gerais, a Contratada autorizara, e providenciara a autorizacdo das
subempreiteiras e dos subconsultores sob sua responsabilidade, que
0 Banco e/ou pessoas por este nomeadas inspecionem o Local e/ou
as contas e registros relativos ao processo de aquisigao, selecdo e/ou
execugao de contrato, e que tais contas e registros sejam auditados
por auditores nomeados pelo Banco, caso seja solicitado por este.

Chamamos a atencdo da Contratada e das Subempreiteiras edos
Subconsultores sob sua responsabilidade para a Subclausula 15.6
(Fraude e Corrupgéo), que prevé, entre outros, que os atos que visam
impedir flagrantemente o exercicio dos direitos de inspegéo e
auditoria pelo Banco constituem pratica vedada, podendo acarretar a
rescisao do contrato (bem como sua inelegibilidade de acordo ¢bm os
procedimentos de sangdes vigentes do Banco)”./_\

! Dependendo do projeto
? Se a Contratante o permitir. Normalmente em projetos de DBO de duracio mais longa.
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Subclausula 2.4

Disposigoes Financeiras da Contratante

A Subclausula sera substituida pelo seguinte:

“2.4 Disposigdes Financeiras da Contratante

A Contratante apresentara, antes da Data de Inicio e no prazo de 28
dias apos receber qualquer solicitagdo da Contratada, comprovagéo
suficiente de que foram providenciadas as disposi¢des financeiras e
de que estas estdo sendo mantidas, o que permitirda o pagamento
pontual do Preco do Contrato pela Contratante (conforme estimado
naquele momento), de acordo com a Clausula 14 [Prego do Contrato
e Pagamento]. Antes de proceder a fazer qualquer alteracdo
substancial nas suas disposicdes financeiras, a Contratante devera
avisar ao Contratado, fornecendo os respectivos detalhes.

Além disso, na eventualidade de o Banco comunicar ao Mutuério a
suspenséo de desembolsos do empréstimo que financiariam, no todo
ou em parte, a execugdo das Obras, a Contratante devera notificar de
tal suspenséo a Contratada fornecendo os detalhes correspondentes,
inclundo a data dessa notificagdo, encaminhando codpia da
notificag&o ao Representante da Contratante, no prazo de 7 dias apoés
o recebimento da notificagcdo de suspenséo do Banco pelo Mutuario.
Caso a Contratante va dispor de recursos alternativos em moeda
adequada para continuar a efetuar pagamentos a Contratada apés o
prazo de 60 dias contado da data de notificagcéo da suspenséo pelo
Banco, a Contratante devera fornecer comprovagao suficiente na sua
Notificacdo de até quando tais recursos estardo disponiveis”.

Subclausula 3.1

Funcdes e Poderes do Representante da Contratante
“3.1 Fungdes e Poderes do Representante da Contratante”

O seguinte sera acrescentado ao final do terceiro paragrafo:

“A Contratante informard imediatamente a Contratada sobre
qualquer alteragdo nos poderes delegados ao Representante da
Contratante”.

O paragrafo 3.1 (c) sera seguido por:
‘e
(d) qualquer ato do Representante da Contratante em resposta a um
pedido da Contratada, salvo quando especificado expressamente de
forma diversa, sera notificado por escrito @ Contratada no prazo de
28 dias apds o recebimento".

As seguintes disposi¢des se aplicam subsequentemente:

“O Representante da Contratante devera obter a aprovagéo
especifica desta antes de proceder de acordo com as seguintes
Subclausulas destas Condicdes:

(a) Subclausula 4.12: acordar ou determinar uma extenséo de
prazo e/ou de custo adicional.

(b) Subclausula 13.1: instruir uma Variacao, exceto;

0] em situacbes de emergéncia, conforme for
determinado pelo Representante da Contratante, ou

@ se tal Variagdo elevar o Valor Aceito do Contrato em
percentual inferior ao especificado nos Dados do Contrato.

(©) Subclausula 13.3: Aprovar uma proposta de Variagdo
apresentada pela Contratada de acordo com a Subclausula 13.1 ou
13.2.

(d) Subclausula 13.4: Especificar o valor a pagar _ cadguma
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das moedas aplicaveis

Ndo obstante a obrigacdo estabelecida acima de obtengdoc de
aprovacdo, na hipotese de o Representante da Contratante
considerar haver uma emergéncia que afete a seguranca de pessoas,
das Obras ou de propriedade adjacente, 0 mesmo podera, sem que
isso exima a Contratada de nenhum dos seus deveres e
responsabilidades em virtude do Contrato, instrui-la a executar todo o
servico ou a executar tudo 0 que possa ser necessario, na sua
opinido, para eliminar ou reduzir o risco. A Contratada devera seguir
imediatamente, mesmo sem a aprovagdo da Contratante, qualquer
instrucdo do Representante da Contratante. O Representante do
Contratante determinara quanto serd acrescido ao Prego do Contrato
em razéo dessa instrugdo, conforme estipulado na Clausula 13, e
cientificar& a Contratada a respeito, encaminhando copia a
Contratante”.

Subclausula 3.3

Instrugdes do Representante da Contratante

A dUltima frase do segundo paragrafo que comega com: ‘Estas
instrucdes serdo dadas por escrito”. sera substituido por: ‘Sempre que
for possivel, suas instrugdes serdo dadas por escrito. Se o
Representante da Contratante ou seu assistente:

@ der uma instrucéo verbal,

(b) receber uma confirmagdo por escrito dessa instrugdo da (ou
em

nome da) Contratante, no prazo de dois dias uteis apos dar a
instrucao, e

(c) néo responder por escrito enviando sua recusa e/ou uma instru¢éo
no prazo de dois dias Uteis ap6s receber a confirmagao, a confirmagéo
constituira a instrugdo escrita do Representante da Contratante ou
do seu assistente (conforme o caso)”.

Subclausula 3.4

Substituicdo do Representante da Contratante

A Subclausula sera substituida pelo seguinte:

“3.4 Substituicdo do Representante da Contratante

Caso a Contratante pretenda substituir o Representante da
Contratante, devera notificar a Contratada, com no minimo 21 dias de
antecedéncia a data prevista para essa substituicdo, o nome,
endereco e experiéncia pertinente do representante com o qual
pretende substituir o Representante da Contratante. Caso considere
inadequado o substituto pretendido para o Representante da
Contratante, a Contratada tem o direito de apresentar objecéo a
respeito dele por meio de notificagdo a Contratante contendo os
particulares da mesma, a qual devera levar devidamente em
consideracao tal objecado’.

Subclausula 3.5

Determinacgdes

No segundo paragrafo, a primeira frase foi substituida por: “O
Representante da Contratante notificara ambas as Partes de cada
acordo ou determinagdo, fornecendo os particulares do mesmo no
prazo de 28 dias a partir do recebimento da correspondente
reivindicagdo ou solicitagdo, salvo quando especificado de forma
diversa”.

Subclausula 4.1

Obrigacdes Gerais da Contratada
No final do segundo paragrafo, sera acrescentado o seguinte: /Todos
os equipamentos, materiais e servigos a serem incorporadgg ou que
sejam necessarios a Obra deverdo ter como origem um pafs elegivel,
conforme definido pelo Banco®. /g
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Inserir no quinto paragrafo depois da frase “A Contratada devera,
sempre que exigido pelo Representante da Contratante, enviar
pormenores dos arranjos € métodos que a Contratante propde adotar
para a executar a Obra”.

“Nao obstante a Subclausula 8.1, a Contratado nido executara obras,
inclusive atividades de mobilizacdo ef/ou pré-construcdo (p.ex.,
autorizagdo restrita para estradas de transporte, vias de acesso
e estabelecimento do local da obra, estudos geotécnicos ou
levantamentos para selecionar recursos auxiliares, como pedreiras e
areas de empréstimos), a menos que o Representante da Contratante
esteja convencido de que foram tomadas medidas apropriadas para
enfrentar os riscos e impactos ambientais, sociais, de saude e
seguranga. A Contratante devera apresentar, de forma continua, para
aprovacdo prévia do Representante da Contratante, o Plano de
Gestdo Ambiental e Social da Contratado (C-ESMP) a fim de
gerenciar os riscos e impactos de ESHS. O C-ESMP deve ser
aprovado antes do inicio das atividades de construgdo (p.ex.,
escavacao, terraplenagem, obras de arte, desvios de cursos d'agua e
estradas, exploracdo de pedreiras, usinagem de concreto e
fabricacdo de asfalto). O C-ESMP aprovado devera ser revisado
periodicamente (mas ndo com frequéncia inferior a 6 (seis) meses) e
atualizado oportunamente, conforme necessario, pela Contratada, a
fim de assegurar que contenha medidas adequadas as atividades da
Obra a serem executadas. A versdo atualizada do C-ESMP estara
sujeita & aprovacao prévia do Representante da Contratante”.
Subclausula 4.2 Garantia de Execugédo

Adicionar no primeiro paragrafo, na segunda linha ap6s “do
Contrato” — “e, se aplicavel, uma Garantia de Execugdo Ambiental,
Social, de Seguran¢a e Salde (ESHS)® para o cumprimento das
obrigagdes ESHS da Contratada”.

Suprimir o terceiro paragrafo e substituir pelo seguinte:

“A Contratada devera entregar & Contratante a Garantia de Execucao
e, se aplicavel!, uma Garantia de Execugdo ESHS dentro do prazo de
28 dias apoés receber a Carta de Aceitagao, e enviara uma cépia ao
Engenheiro. A Garantia de Execucdo e, se aplicavel, a Garantia de
Execucdo de ESHS, serdo emitidas por um banco ou instituicdo
financeira de renome escolhido pela Contratada, e devera adotar o
modelo anexo as Condigdes Particulares, conforme estipulado pela
Contratante nos Dados do Contrato, ou outro modelo que esta
aprovar’,

Nos paragrafos quarto, sexto [e sétimo], as referéncias & “Garantia
de Execucdo” deverdo incluir referéncias a ‘Garantia de Execucgdo de
ESHS”, se aplicavel.

* Deve-se discutir com o lider da equipe do Banco Mundial e com o especialista em ESHS designado para o

Projeto se a Garantia de Execucédo de ESHS seria aplicavel e apropriada e se € necessério estendé-la para além

do Periodo de Projeto- Construgio. Se uma Garantia de Execugiio de ESHS a parte for apropriada, a soma da

Garantia de Execugéo de ESHS e da Garantia de Execug#io deveré corresponder'a orientagéo geral do Banco

Mundial de 10% do Valor do Contrato para o Periodo de Projet; strugdg€ diminuir durante o perfodo do @/

Servigo de Operagéo.
* Veja a nota de rodapé n.° 20
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Suprimir o quinto paragrafo e substituir com:

“A Contratante ndo executara a Garantia de Execugdo ou a Garantia
de Execucdo de ESHS, conforme o caso, exceto em relagéo a valores
aos quais tenha direito em virtude do Contrato”.

No final da subclausula, adicionar:

“Sem limitar-se &s disposi¢bes remanescentes desta Subclausula,
sempre que o Representante da Contratante determinar um
acréscimo ou uma redugéo no Preco do Contrato em decorréncia de
alteragdo no custo e/ou da legislagdo, ou como resultado de uma
Variagdo, que seja equivalente a mais de 25% da parte do Prego do
Contrato pagével em uma moeda especifica, a Contratada devera
prontamente aumentar ou diminuir, conforme o caso, a pedido do
Representante da Contratante, o valor da Garantia de Execucéo [*e
da Garantia de Execugdo de ESHS] nessa moeda na mesma
proporgdo percentual”.

Acrescentar no final da subclausula sétima:

“Sem limitar-se as disposi¢des remanescentes desta Subclausula,
sempre que o Representante da Contratante determinar um
acréscimo ou uma redugdo no Preco do Contrato em decorréncia de
alteraco no custo efou da legislagdo, ou como resultado de uma
Variagao, que seja equivalente a mais de 25% da parte do Prego do
Contrato pagavel em uma moeda especifica, a Contratada devera
prontamente aumentar ou diminuir, conforme o caso, a pedido do
Representante da Contratante, o valor da Garantia de Execugéo
nessa moeda na mesma proporgdo percentual”.

No final da subclausula 4.2:

“Se estiver especificado nos Dados do Contrato, a Contratada devera
obter, por conta prépria, uma Garantia de Execugdo Ambiental,
Social, de Saude e Seguranga (ESHS)® para cumprir com suas
obrigagdes de ESHS durante o Periodo de Projeto-Construgéo, pelo
valor e nas moedas estabelecidos nos Dados do Contrato.

A Contratada devera entregar a Contratante a Garantia de Execugéo
ESHS dentro do prazo de 28 dias apés receber a Carta de Aceitagao,
e enviara uma copia ao Representante da Contratante. A Garantia de
Execucio ESHS sera emitida por uma entidade e de um pais (ou
outra jurisdigio) aprovados pela Contratante, e deveréd adotar o
modelo anexo as Condigcdes Particulares, conforme estipulado pela
Contratante nos Dados do Contrato, ou outro modelo que esta
aprovar.

A Contratada devera assegurar-se de que a Garanti ’ide Execucao
ESHS seja védlida e exequivel até a emissdg/ do Termo de

“]
e
% Veja a nota de rodapé n.° 20 Ay y
¢ Veja a nota de rodapé n.° 20 L//,/ ;
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Comissionamento. Se os termos da Garantia de Execucao
especificarem sua data de vencimento e a Contratada nao fizer jus ao
Termo de Comissionamento até 28 dias antes da sua data de
vencimento, a Contratada devera estender a validade da Garantia de
Desempenho ESHS até ter o direito de receber o Termo de
Comissionamento. A ndo manutengao pela Contratada da validade da
Garantia de Execucdo ESHS ensejara a rescisdao do Contrato, de
acordo com a Subclausula 15.2 [Rescisdo por Inadimplemento da
Contratada).

A Contratante ndo executarda a Garantia de Execucdo de ESHS, se
aplicavel, exceto em relagdo a valores aos quais tenha direito em
virtude do Contrato.

A Contratante compensara a Contratada pelos danos, perdas e
despesas (inclusive honorarios advocaticios e custas legais)
decorrentes de solicitacdo de indenizagdo em virtude da Garantia de
Execucao a qual ndo tinha direito.

A Contratante devolvera a Contratada a Garantia de Execugdo ESHS
no prazo de 21 dias apés receber uma via da Certiddo de
Comissionamento do Contrato.

As referéncias a “Garantia de Execugdo” presentes nas seguintes
subclausulas das Condigdes Gerais deverdo fazer referéncia a
“Garantia de Execugdo ESHS”, se aplicavel™:

2.1-Direito de acesso ao Local

14.7- Emisséo do Certificado de Pagamento Intermediario 14.8(a) -
Pagamento

14.14 - Quitagdo 15.2(a)- Rescisao

15.5 - Direito da Contratante a Resciséo

16.4(a)- Pagamento na Rescisdo”.

Subclausula 4.3

Representante da Contratada

A seguinte frase foi acrescentada ao final da Subclausula:

“Caso os delegados do Representante da Contratada no dominem
dito idioma, a Contratada providenciard/intérpretes competentes para
todo o periodo de trabalho, em nimgro considerado suficiente pelo
Representante da Contratante’,

[
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Subclausula 4.4

Subempreiteiros

Em (a), “exclusivamente de” serd acrescentado depois de:
‘fornecedores”. O seguinte trecho sera acrescentado ao final da
Subcldusula: “A Contratada deverd garantir que os requisitos
impostos a ela pela Subclausula 1.13 [Informagdes Confidenciais] se
apliquem igualmente a cada Subempreiteiro. Quando for viavel, a
“fornecedores”.

O seguinte trecho serad acrescentado ao final da Subcldusula: “A
Contratada devera garantir que os requisitos impostos a ela
pela Subclausula 1.13 [Informacgdes Confidenciais] se apliquem
igualmente a cada Subempreiteiro. Quando for viavel, a Contratada
dara aos empreiteiros do Pais oportunidades iguais e justas de serem
designados como Subcontratados”.

Subclausula 4.6

Cooperagdo
No segundo paragrafo, “sofrer atrasos e/ou” fica acrescentado antes
de “incorrer em Custo Imprevisivel”.

Subclausula
412

Condigdes Fisicas Imprevisiveis

O dltimo paragrafo sera substituido por: “O Representante da
Contratante devera registrar quaisquer evidéncias das condigdes
fisicas previstas pela Contratada ao enviar a Proposta, as quais serdo
disponibilizadas por esta, mas ndo estara vinculada 2 interpretacéo
da Contratada das referidas evidéncias”.

Subclausula
413

Serviddo de Passagem e Instalagées

A Subclausula sera substituida pelo seguinte: “Salvo que o Contrato
disponha de forma diversa, a Contratante concedera acesso efetivo
ao Local e entregara a sua posse, incluidos os direitos de passagem
especiais e/ou temporarios necessdrios a Obra. A Contratada devera
obter por sua conta e risco quaisquer direitos de passagem adicionais
ou instalagdes localizadas fora do Local que possa vir a necessitar
para executar a Obra”.

Subclausula
4.15

Rota de Acesso
“na Data-Base” sera acrescentado ao final da primeira frase.

Subclausula
418

Protegdo do Meio Ambiente

Na ultima frase, o trecho “e n&o descumprira os limites prescritos
pelas leis aplicaveis”™ serd substituido por “ou prescrito pelas leis
aplicaveis”.

No final da subclausula, adicionar: “As obrigagdes da Contratada no
que tange a elaboragdo e implementagdo do Plano de Gestio
Ambiental (doravante, o “EMP”) deverdo obedecer ao nivel de
detalhamento estabelecido nos Requisitos da Contratante. A
Contratada devera invariavelmente cumprir as condicées do EMP
aprovado. Salvo que os Dados do Contrato disponiam de forma
diversa, o Preco do Contrato devera incluir todos os ifens necessarios
ao atendimento dos requisitos do EMP”.
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Subclausula
4.21

A Subclausula 4.21 (g) sera substituida pelo seguinte:

“4.21 (g) as métricas Ambientais, Sociais, de Saude e Segurancga
(ESHS) estabelecidas no Anexo C;”

No final de, e como parte da Subclausula 4.21, seré acrescentado
novo paragrafo como segue:

“421 A Contratada notificara imediatamente o Representante da
Contratante dos incidentes nas seguintes categorias. Todos os
detalhes acerca desses incidentes deverdo ser fornecidos ao
Representante da Contratante dentro do prazo acordado com o
mesmo.

(d) confirmagdo ou provével violagdo de qualquer lei ou acordo
internacional;

(e) qualquer morte ou les&o grave (tempo perdido);

(f) efeitos adversos significativos ou danos & propriedade privada
(p.ex., acidente com veiculo, danos causados pela queda de rochas
em explosdes, servicos fora dos limites da area)

(9) poluicéo grave do aquifero de agua potavel ou dano ou destruicéo
de habitat ou espécies rara ou ameacada (inclusive areas protegidas);
ou

(h) qualquer alegagdo de exploracdo ou abuso sexual, violéncia
baseada em género (VBG), assédio sexual ou mau comportamento
sexual, estupro, agressdo sexual, abuso ou corrupgéo de menores ou
outras violacdes da lei envolvendo criangas”.

Subclausula
4.26

Demoligéo: adicionar a seguinte Subclausula:

“A Contratada ndo demolira nenhuma edificacéo ou estrutura, exceto
quando especificado nos Requisitos da Contratante ou com a
aprovagéo prévia por escrito do Representante da Contratante.

As condigdes para reutilizagdo, venda e disposicao do material
demolido devem ser aquelas especificadas nos Requisitos do
Contratante”.

Subclausula
4.27

Instalagbes Existentes: Adicionar a seguinte Subclausula:

“A Contratada devera assumir, reabilitar, modernizar, operar e manter
as Instalagdes Existentes conforme especificado nos Requisitos da
Contratante.

Salvo que os Requisitos da Contratante disponham de forma diversa,
a Contatada devera fornecer e pagar por toda a m&o de obra,
equipamento, materiais (incluindo pecas sobressalentes e
consumiveis) e energia elétrica necessaria & operagéo e manutengéo
das Instalagdes Existentes.

Durante o Periodo de Projeto-Construgdo

(a) a Contratada devera envidar todos os esforcos ao seu alcance
para atingir os padrdes de desempenho especificados nos Requisitos
da Contratante referentes as Instalagdes Existentes;

(b) a Contratante devera indenizar a Contratada por toda e qualquer
reclamacdo contra ela relativamente a operagao das Instalagér—.;gu-
Existentes, na medida em que as condigcdes ou o projeto das
Instalagbes Existentes impossibilitem o atingimento dos padr
desempenho aplicaveis”.

Na data de inicio do Servigo de Operagémue os'Requisitos da
as
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serdo consideradas parte das Obras e todas as referéncias a Obras,
Obras Permanentes, Planta e Local, etc. encontradas no Contrato
deverdo ser consideradas como se incluissem as Instalacdes
Existentes.
Subclausula 6.1 Participagdo do Pessoal e da Mdo de Obra

No final da subclausula, adicionar depois de “transporte”. “e, quando
apropriado, moradia.

A Contratada é incentivada, na medida do possivel e razoavel, a
contratar funcionarios e mao de obra com as qualificacbes e a
experiéncia apropriadas internamente no Pais”.

Subclausula 6.2 Taxas de Salarios e Condi¢des de Trabalho

O seguinte paragrafo sera acrescentado: “A Contratada informara
ao Pessoal da Contratada qual a sua responsabilidade em relagao
ao imposto de renda pessoal no Pais incidente sobre salarios,
remuneracdes, abonos e quaisquer beneficios que estejam sujeitos
a tributagdo de acordo com as leis vigentes no Pais, e a Contratada
procedera a deduzir esses tributos que lhe sejam impostos por tais
Leis”.

Subclausula 6.7 | Sadde e Seguranga

Os trés paragrafos a seguir foram acrescentados:

“Prevencdo do HIV/Aids. A Contratada conduzird um programa de
conscientizag&o sobre o HIV/Aids por meio de prestador de servigos
aprovado e tomara as medidas especificadas neste Contrato a fim de
reduzir o risco da transferéncia do virus HIV entre o Pessoal da
Contratada e a comunidade local, promover o diagnéstico precoce e
prestar assisténcia aos individuos afetados.

A Contratada devera, durante todo o contrato (incluido o Periodo de
Notificagdo de Defeitos): (i) conduzir campanhas de Informagdo,
Educagdo e Comunicagdo (IEC) a cada dois meses, no minimo,
dirigidas a todos os funcionarios e méo de obra do Local (incluidos
todos os funcionarios da Contratada, todos os Subempreiteiros e
quaisquer funcionarios da Contratada e da Contratante e todos os
motoristas de caminhZo e o pessoal responsavel pelas entregas no
Local referentes aos servigos de construgdo) e as comunidades locais
imediatas, tratando dos riscos, perigos e impacto das Doencas
Sexualmente Transmissiveis (DST) ou Infecgdes Sexualmente
Transmissiveis (IST) em geral e do HIV/Aids em particular, bem como
do comportamento adequado para evitad-las. (i) fornecer
preservativos masculinos ou femininos a todos os funcionarios e mao
de obra do Local, conforme apropriado; e (iii) providenciar testagem,
diagnéstico, aconselhamento e encaminhamento de todo o pessoal e
trabalhadores da Obra (salvo que seja acordado de forma diversa) ao
programa nacional de IST e HIV/Aids.

A Contratada incluird no programa a ser submetido referente a
execucdo das Obras, na Subcldusula 8.3, um programa de
assisténcia voltado para os funcionérios e trabalhadores do Local e
suas familias relacionado a Infecgbes Sexualmente Transmissiveis
(IST), Doencas Sexualmente Transmissiveis (DST), incluido o
HIV/Aids. O programa de assisténcia em IST, DST/e HIV/Aids indicara
o momento, a forma e o custo planejados pela Contratada para
cumprir com os requisitos desta-Subclaus
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Contratante. Para cada componente, o programa detalharéd os
recursos a serem fornecidos ou utilizados, bem como a terceirizagcao
proposta. Ainda, o programa devera incluir uma estimativa de custo
detalhada, acompanhada de documentacao de suporte. O pagamento
a Contratada para elaborar e implementar o programa nao excedera
a Provisdo dedicada para este fim”.

Subclausula 6.9

Pessoal da Contratada

Fica suprimido Ou no final de (c), e o seguinte acrescentado como
(e) e ():

“(e) com base em evidéncias razoaveis, fica determinado seu
envolvimento em Fraude e Corrupgéo durante a execucdo das Obras;
ou

(f) revela comportamento contrario ao Cédigo de Conduta (ESHS)
(p.ex., disseminagdo de doencgas transmissiveis, assédio sexual,
violéncia baseada em género (VBG), exploracdo ou abuso sexual,
atividade ilicita ou crime)”.

Depois da frase: “Se apropriado, a Contratada devera indicar (ou
providenciar a sua indicacdo) um substituto adequado”. sera
acrescentado o seguinte como um novo paragrafo:

“O Pessoal da Contratada inclui Pessoal-Chave. Caso a Contratada
pretenda substituir Pessoal-Chave, devera notificar ao Representante
da contratante, com no minimo 30 dias de antecedéncia a data
prevista para essa substituicdo, o nome, endereco, qualificactes
académicas e experiéncia pertinente do representante do Pessoal-
Chave pretendido. A Contratada ndo podera, sem o consentimento
prévio do Representante da Contratante, revogar a nomeacado de
Pessoal-Chave ou nomear um substituto”.

Subclausula
6.12—-6.24

Pessoal e Mdo de Obra.
As subclausulas a seguir serdo acrescentadas:

“6.12 Pessoal estrangeiro

A Contratada podera trazer para o Pais qualquer pessoal estrangeiro
gue seja necessario para a execucdo das Obras, conforme as Leis
aplicaveis o permitirem. A Contratada garantird que esse pessoal
receba o visto de residéncia e a autorizacdo para trabalhar
necessdrios. A Contratante, a pedido da Contratada, envidara
esforgos oportuna e rapidamente para auxiliar a Contratada na
obtencdo de qualquer permissdo local, estadual, nacional ou
governamental necessaria para trazer o Pessoal da Contratada.

A Contratada sera responsavel pelo retorno do pessoal para o local
onde foi recrutado ou para o seu domicilio. Em caso de morte no Pais
de qualquer um desses funcionarios ou membros de suas familias, a
Contratada igualmente sera responsavel pelas providéncias cabiveis
para seu traslado ou sepultamento.

6.13 Fornecimento de Alimentos

A Contratada providenciara o fornecimento de alimentos adequados,
em quantidade suficiente e a pregos razoaveis, conforme estipulado
nos Requisitos da Contratante, para o Pessoal da Contratada, no
ambito do Contrato.
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A Contratada, levando em consideragdo as condi¢fes locais,
providenciara abastecimento adequado de &gua potavel e de agua
destinada a outros usos no Local, para o Pessoal da Contratada.

6.15 Medidas contra Insetos e Pragas

A Contratada tomara as precaugbes necessarias no sentido de
sempre manter o Pessoal da Contratada empregado no Local
protegido de insetos e pragas e de reduzir o perigo 2 sua saude. A
Contratada devera observar todos os regulamentos das autoridades
de saude locais, inclusive quanto ao uso do inseticida apropriado.

6.16 Alcool ou Drogas

E vedado a Contratada, salvo que de acordo com as Leis do Pais,
importar, vender, dar, trocar ou de outro modo alienar bebidas
alcodlicas ou drogas, assim como autorizar ou permitir sua
importacao, venda, dagio, permuta ou alienagéo por parte do Pessoal
da Contratada.

6.17 Armas e Municdes

E vedado a Contratada dar, trocar ou de outra forma alienar, para
nenhuma pessoa, qualquer tipo de arma ou municdo, bem como
permitir que o Pessoal da Contratada o faca.

6.18 Festividades e Costumes Religiosos
A Contratada respeitara as festividades nacionais, dias de descanso,
costumes religiosos ou outros costumes reconhecidos no Pais.

6.19 Preparativos Funerarios

A Contratada sera responsavel, conforme for exigido pelas normas
locais, por quaisquer preparativos funerérios para qualquer um de
seus funciondrios locais que venha a oObito enquanto estiver
mobilizado nas Obras.

6.20 Proibigdo de Trabalho Forgado ou Obrigatério

A Contratada ndo empregara trabalho for¢gado, o qual consiste em
qualquer trabalho ou servigo realizado de forma n&o voluntaria, que
seja exigido de um individuo sob ameaca ou penalidade, incluindo
qualquer tipo de trabalho ndo voluntario ou obrigatério, como o
trabalho escravo, forgado ou analogo a escravidao.

6.21 Proibigdo de Emprego de Mao de Obra Infantil

A Contratada néo utilizara criancas para exploragdo econdmica ou de
forma que possa ser perigosa ou que interfira com a educacgéo da
crianga, ou que seja prejudicial & sua salde ou desenvolvimento
fisico, mental, espiritual, moral ou social. Nos Paises cuja legislagao
trabalhista contenha disposicdes sobre o emprego de menores, a
Contratada devera seguir as leis aplicaveis. Menores de 18 anos nao
serdo empregadas em trabalhos perigosos.

6.22 Registro do Trabalho

A Contratada mantera registros completos e precisos da méo de obra
empregada no Local. Os registros incluirdo nome, idade, sexo, horas
trabalhadas e salarios pagos de todos os fr yalhadores. Tais registros
deverdo apresentados mensalmentgzzg forma resumida ao

Representante da Contratante~ e

verdo ser incluidos  nas
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informacdes detalhadas a serem apresentadas pela Contratada de
acordo com a Subcldusula 6.10 [Registros do Pessoal e do
Equipamento da Contratadal.

6.23 Organizacoes de Trabalhadores

Nos paises em que a legislacdo trabalhista reconhece os direitos dos
trabalhadores de formar e fazer parte de organizacbes de
trabalhadores de sua escolha sem interferéncia e de negociar
coletivamente, a Contratada devera cumprir tal legislacdo. Se a
legislagcdo trabalhista em questdo restringir significativamente as
organizagdes de trabalhadores, a Contratada devera permitir formas
alternativas de o Pessoal da Contratada expressar suas queixas e
defender seus direitos em relagdo as condi¢cdes de trabalho e aos
termos de contratagdo. Em qualquer um dos casos acima descritos e
onde a legislacdo trabalhista seja omissa, a Contratada néo
desencorajara o Pessoal da Contratada de formar ou se unir a
organizagbes de trabalhadores de sua escolha ou de negociar
coletivamente, nem discriminara ou retaliara o Pessoal da Contratada
que participar ou buscar participar dessas organizacdes e negociar
coletivamente. A Confratada mantera relacdes com os representantes
dos trabalhadores. Essas organizacdes de trabalhadores devem
representar de forma justa os trabalhadores que pertencem a forga de
trabalho.

6.24 N&do Discriminacgao e Igualdade de Oportunidades

A Confratada nao tomara decisdes de contratacdo com base em
caracteristicas pessoais néo relacionadas aos requisitos inerentes ao
trabalho. A Contratada baseara sua relagdo de trabalho nos principios
da igualdade de oportunidades e do tratamento justo, e ndo praticara
discriminagdo em aspectos da relag@o de trabalho como recrutamento
e contratacdo, remuneracéo (incluindo salarios e beneficios),
condicdes de trabalho e termos do emprego, acesso a treinamento,
promogao, encerramento da relagéo de emprego ou aposentadoria e
disciplina. Nos paises em que as leis trabalhistas estabelecem a néo
discriminagdo no emprego, a Contratada devera cumprir tais leis.
Quando tais leis trabalhistas forem omissas em relacdo a nao
discriminagdo no emprego, a Contratada devera observar os
requisitos desta Subclausula. A adogcdo de medidas especiais de
protecdo ou assisténcia que visem remediar casos passados de
discriminacdo ou de selecdo para determinada funcdo com base nos
requisitos inerentes ao trabalho n&o sera considerada discriminacao”.

Subclausula 7.4

Testes
O segundo paragrafo abrirda com: “Salvo disposi¢cdo em contrario no
Contrato, a Contratada dever ..."..

Subclausula 7.7

Propriedade da Planta e dos Materiais

O primeiro paragrafo abrira com: “Salvo disposicdo em contréario no
Contrato, ...". Ademais, em cada um dos incisos (b) e (c), o trecho
‘quando a Contratada tiver direito ao pagamento do valor” sera
substituido por “quando a Contratada ' receber o valor
correspondente”. P4

O seguinte trecho sera acrescentado ao final/da Subclausula:

“A fim de evitar duvidas, passaréo a ser prgpriedade da Contratante
os veiculos, caminhdes, instalagdes moéveis e equipamentos locais
(que ndo sejam as instalacdes méveis tepiporarias e os equipameritos
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temporarios instalados no local para tarefas corretivas especificas),
ferramentas, equipamentos de escritério, software e materiais de
escritério utilizados pela Contratada para o Servigo de Operagéo. Os
veiculos utilizados para transportar o Pessoal da Contratada e os
computadores e dispositivos méveis alocados para uso pessoal pelo
Pessoal da Contratada serdo Equipamentos da Contratada.

A Contratada devera manter inventarios atualizados dos seus
Equipamentos, seus Materiais e suas Obras Temporarias durante
todo o periodo do Contrato™.

Subclausula 8.1 Inicio das Obras

A Subclausula sera substituida na integra pelo seguinte:

“8.1 Inicio das Obras

Salvo que o Contrato disponha de modo diverso, a Data de Inicio sera
a data em que todas as seguintes condigdes precedentes tenham sido
cumpridas e a Contratada tenha recebido a notificacdo do
Representante do Contratante fazendo constar a concordancia de
ambas as Partes em relagdo ao cumprimento dessas condigdes e
instruindo o Contratado a iniciar as Obras:

(a) assinatura do Contrato por ambas as Partes e, se necessario,
aprovacao do Contrato pelas autoridades nacionais competentes;

(b) entrega & Contratada da comprovagdo de praxe dos arranjos
financeiros da Contratante (previstos na Subclausula 2.4 [Arranjos
Financeiros da Contratante]);

(c) salvo quando especificado de outra forma nos Dados do Contrato,
a liberagdo efetiva de acesso e a entrega da posse do Local a
Contratada juntamente com a(s) respectiva(s) permissao(des)
previstas na (a) Subcldusula 1.14 [Conformidade com as Leis],
conforme sejam exigidos para iniciar as Obras

(d) recebimento pela Contratada do Pagamento Antecipado previsto
na Subcldusula 14.2 [Pagamento Antecipado], desde que a
correspondente fianga bancaria tenha sido entregue pela Contratada.
Se ndo receber as instrugcdes do Representante da Contratante no
prazo de 180 dias apés o recebimento da Carta de Aceitac@o, a
Contratada tera o direito de rescindir o Contrato, conforme
estabelecido na Subclausula 16.2 [Rescisdo pela Contratada).

A Contratada iniciara as Obras tédo logo seja viavel apés a Data de
Inicio, e executara as Obras com a devida diligéncia e sem demora”.
Subclausula 8.5 Ritmo de Progresso

O seguinte trecho sera acrescentado como Ultimo paragrafo da
subclausula:

“Os custos adicionais referentes a revisdo de métodos, inclusive a
medidas de aceleracdo, quando por instrucdo do Representante da
Contratante a fim de reduzir os atrasos resultantes das causas
listadas na Subclausula 8.4 [Prorrogacdo do Prazo para Conclus&o]
serdo arcados pela Contratante, sem gerar, entretanto, nenhum outro
pagamento adicional para a Contratada’.

Subclausula Retomada das Obras

9.11 O seguinte trecho sera acrescentado ao final da subclausula depois
da palavra “suspensdo”

“ap6s receber do Representante da Contratante instr gao nesse
sentido de acordo com a Clausula 13 [Variacdes e Ajustes]’.
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Subclausula
10.1

Requisitos Gerais:

O seguinte sera adicionado depois de Requisitos de Gestao
Operacional: “e Padrdes de Desempenho’.

Subclausula 10.1 Requisitos Gerais:

O segundo paragrafo sera substituido pelo seguinte:

“A Contratada devera seguir os requisitos dos manuais de operagao
e manutencéo e quaisquer planos e manuais adicionais do Servico de
Operagéo elaborados pela Contratada de acordo com os Requisitos
de Gestdo Operacional. Nenhuma alteracdo significativa desses
arranjos e métodos podera ser feita sem a aprovagdo previa do
Representante da Contratante”.

Subclausula
10.2

Inicio do Servigo de Operagao:

O primeiro paragrafo sera substituido pelo seguinte:

“Salvo que os Dados do Contrato estabelecam de forma diversa, a
data de inicio do Servigo de Operagéo sera a data contada sete dias
apés a data de emiss&o do Termo de Comissionamento emitido de
acordo com a Subclausula 11.7 [Termo de Comissionamento], ou data
anterior que as Partes venham a acordar’.

Subclausula Entrega da Matéria Prima

10.4 No primeiro paragrafo, “Requisitos da Contratante” sera substituido
por “Dados do Contrato”.

Subclausula Atrasos e Interrup¢oes durante o Servigo de Operagao:

10.6 O subparagrafo (a) sera substituido pelo seguinte:

(a) Ocorrendo quaisquer atrasos ou interrupgdes durante o Servigo de
Operagdo que sejam causados pela Contratada ou devido a causa
pela qual esta seja responsavel, a Contratada indenizara a
Contratante, observada a Subclausula 3.5 [Determinacdes], pelos
atrasos e interrupgdes especificados no Anexo de Indenizag@o por
Desempenho. A Contratante tera o direito de reaver os valores
devidos por meio de dedugbes nos pagamentos devidos a
Contratada. Todavia, o valor pago de Indenizagdo por Desempenho
em qualquer ano do Servigo de Operagdo e o montante total de
Indenizagbes por Desempenho pagaveis pela Contratada a
Contratante ndo excederd os valores estabelecidos nos Dados do

Contrato.

O periodo do Servico de Operagdo ndo sera estendido em
decorréncia desses atrasos ou interrupcgdes.

Caso o atraso ou interrup¢do acarrete descumprimento dos Padroes
de Desempenho e a Contratada também seja responsavel pelo
pagamento de Indenizacdo por Desempenho de acordo com a
Subcldusula 10.7, ndo serdo devidas as indenizacdes previstas em
ambas as clausulas, ficando a critério da Contratante determinar se
aplicar a Subclausula 10.6 (a) ou a 10.7.

Subclausula
10.7

Nido Atingimento dos Resultados de Producgdo: o titulo sera
substituido por “Descumprimento dos Padrdes de Desempenho” e a
subclausula inteira sera substituida pelo seguinte:

Na eventualidade de a Contratada ndo atingir os Padrdes de
Desempenho  exigidos contratualmente, a causa desse
descumprimento sera determinada em conjunto por ampas as Partes.
(a) Se o descumprimento se dever a Contratante z/a qualquer um
dos seus funcionarios ou agentes, a Contratante,/apés consultar a
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Contratada, dara instrucbes por escrito a Contratada com as medidas
que esta devera tomar.

Caso a Contratada incorra em qualquer custo adicional como
resultado de descumprimento ou das medidas dadas pela
Contratante, observada a Subclausula 3.5 [Determinagdes] e a
Subclausula 20.1 [Pedidos da Contratante], a Contratante pagara a
Contratada o seu Custo Mais Lucro.

(b) Se o responsavel pelo descumprimento for a Contratada, esta
devera providenciar, as suas custas, apdés a devida consulta a
Contratante, quaisquer alteragdes, modificagcdes ou acréscimos as
Obras, aos procedimentos operacionais e ao Pessoal da Contratada
que se fagam necessdrios a fim de regularizar a situagdo das Obras
e do Servico de Operagéo em relagéo aos Padrées de Desempenho.

Se o descumprimento estiver relacionado a um Padrdo de
Desempenho para o qual o Anexo de Indenizagéo por Desempenho
especifique indenizagdo, a Contratado devera pagar a Contratante,
observada a Subclausula 3.5 [Determinagbes], a indenizagéo por
desempenho prevista nesse anexo. A Contratante tera o direito de
reaver o valor devido por meio de dedugdes nos pagamentos devidos
a Contratada.

O valor da remuneracéo a ser paga pela Contratada a Contratante de
acordo com esta subcldusula para qualquer ano do Periodo do
Servico de Operagéo e o montante total de remuneractes a serem
pagas pela Contratada de acordo com esta Subclausula 10.7
(Descumprimento dos Padroes de Desempenho) ndo excederao os
valores estabelecidos nos Dados do Contrato.

Salvo que os Dados do Contrato estabelecam de forma diversa,
persistindo o descumprimento por um periodo superior a 84 dias, se
a Contratada ndo conseguir atingir os Padrbes de Desempenho
exigidos, a Contratante ficara facultada a:

(i) prosseguir com o Servico de Operagdo com nivel reduzido de
remuneracdo determinado de acordo com a Subclausula 3.5
[Determinagdes]; ou,

(ii) notificar a Contratada da sua decisdo de rescindir o Contrato com
no minimo 56 dias de antecedéncia, de acordo com a Subclausula
15.2 [Rescisdo por Inadimplemento da Contratada]. Nesse caso, a
Contratante podera prosseguir com o Servigo de Operacao por conta
prépria ou através de terceiros.

Subclausula Propriedade dos Resultados e das Receitas: No comeco do
10.9 paragrafo sera acrescentado o seguinte:

“Salvo que nos Dados do Contrato se especifique de forma diversa,”
Subclausula Ajustes por Mudangas na Legislagao
13.7 O seguinte trecho sera acrescentado ao final da Subclausula:

“Néo obstante o exposto acima, a Contratada nado tera direito a uma
prorrogagéo do prazo se o atraso em questdo ja tiver sido levado em
consideracdo para determinar uma prorrogaca@o anterior do prazo e
tal Custo ndo sera pago separadamente se ja tiyer sido levado em
consideragdo na indexagao de quaisquer insumges$ na tabela de dados
de ajuste, de acordo com as disposi¢des da Subclausula 13.8 [Ajustes

por AlteracGes no Custo]”". P S '
7; /
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Subclausula
13.9

Ajustes por Alteragcbes na Qualidade da Vazado Afluente: A
seguinte subclausula sera acrescentada

“Se estiver previsto nos Dados do Contrato, o Pre¢o do Contrato e/ou
os Padrbes de Desempenho serdo ajustados de forma a levar em
consideragdo os impactos de alteracdes no longo prazo nas
caracteristicas da Vaz&o Afluente recebida no ponto de entrega das
Obras, em relagdo a Linha de Base da Vazdo Afluente, desde que:
(a) As alteragdes nas caracteristicas da Vaz@o Afluente sejam
continuas e permanentes;

(b) As alteragdes deem origem a aumento ou diminuicdo dos custos
anuais do Servigo de Operacado da Contratada (excluidos quaisquer
valores referentes a Substituicdo de Ativos) superior a 5% [a
Contratante podera inserir valor alternativo] em relagé@o ao que seriam
os custos se essas alteragdes nas caracteristicas da Vazéo Afluente
no longo prazo néo tivessem ocorrido.

Nesse caso, a Contratante ou a Contratada tera o direito de proceder
a um ajuste no Prego do Contrato e/ou nos Padrées de Desempenho.
A Contratada tera o direito de pedir ajuste no Preco do Contrato de
acordo com a Subclausula 20.1 (Reivindicagdes da Contratada) e/ou
poderda apresentar uma proposta de ajuste nos Padrées de
Desempenho de acordo com a Subclausula 13.2 (Analise de Valor).
A Contratante tera o direito de variar o Prego do Contrato ou os
Padrées de Desempenho emitindo uma Variagdo de acordo com a
Clausula 13 (Variagdes e Ajustes)

Se o pedido for atendido, conforme prevé esta Subclausula, o
Representante da Contratante atualizara a Linha de Base da Vazéo
Afluente a fim de refletir as alteragbes de longo prazo nas
caracteristicas, e a Linha de Base da Vazao Afluente atualizada sera
usada como referéncia para avaliar outros pedidos de ajuste de preco
de acordo com esta Subclausula”.

Subclausula
14.1

Preco do Contrato

O seguinte trecho sera acrescentado ao final da subclausula:

“Nao obstante as disposicdes do subparagrafo (b), o Equipamento da
Contratada, incluidas pecas sobressalentes essenciais, importadas
pela Contratada com o propdsito exclusivo de executar o Contrato,
estara isento de impostos e taxas de importacdo quando da
importacio”.

Subclausula
14.2

Pagamento Antecipado

A Subclausula sera substituida na integra pelo seguinte:

“14,2 Pagamento Antecipado

A Contratante efetuard um pagamento antecipado, a titulo de
empréstimo sem juros para mobilizagdo e suporte ao fluxo de caixa,
quando a Contratada apresentar garantia em conformidade com esta
Subclausula. O pagamento antecipado total, o nimero e a frequéncia
das parcelas (se for mais de uma) e as moedas e propor¢coes
aplicaveis serdo os indicados nos Dados do Contrato.

Enquanto a Contratante ndo receber essa garantia, ou se o
pagamento antecipado total ndo estiver especificado nes Dados do
Contrato, esta Subclausula nao se aplicara.
O Representante da Contratante entregard a Contratante e a
Contratada um Certificado de Pagamento Intermediario referente ao
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Declaragdo (de acordo com a Subclausula 14.3 [Solicitagdo de
Certificados de Pagamento Antecipado e de Pagamento
Intermediario]) e apdés a Contratante receber (i) a Garantia de
Execucgdo de acordo com a Subcldusula 4.2 [Garantia de Execugéo]
e

(i) uma garantia pelo valor e nas moedas do pagamento antecipado.
Esta garantia sera dada por um banco ou instituicdo financeira de
renome escolhido pela Contratada e se baseara [no modelo incluso
nos documentos de concorréncia] [no modelo anexo as Condi¢cdes
Particulares] ou em outro modelo aprovado pela Contratante.

A Contratada assegurara que a garantia seja valida e exequivel até
qgue o pagamento antecipado tenha sido pago, mas seu valor sera
reduzido progressivamente pelo valor pago pela Contratada,
conforme indicado nos Certificados de Pagamento. Se os termos da
garantia especificarem sua data de vencimento e o pagamento
antecipado néo for pago até 28 dias antes da data de vencimento, a
Contratada devera estender a validade da garantia até que o
pagamento antecipado seja pago.

Salvo que os Dados do Contrato disponham de forma diversa, o
pagamento antecipado serd quitado por meio de deducgdes
percentuais dos pagamentos intermediarios determinadas pelo
Representante da Contratante, de acordo com a Subclausula 14.7
[Emisséo de Certificados de Pagamento Antecipado e de Pagamento
Intermediario], como segue:

(a) as dedugbes terdo inicio no Certificado de Pagamento
Intermedidrio subsequente aquele em que o valor total de todos os
pagamentos intermedidrios certificados (excluido o pagamento
antecipado e as deducdes e reembolsos de retencdo) exceder 30%
(trinta por cento) do Valor Aceito do Contrato para Projeto-Construcéo
menos Provisbes; e

(b) as dedugdes seréo feitas aplicando a taxa de amortizagdo indicada
nos Dados do Contrato sobre o valor de cada Certificado de
Pagamento Intermedidrio (excluido o pagamento antecipado e
deducgbes aplicadas & quitagdo deste, bem como dedugdes pelo
dinheiro de retencdo) nas moedas e propor¢cdes do pagamento
antecipado até que este seja quitado; desde que o pagamento
antecipado esteja integralmente quitado antes do momento em que
90% (noventa por cento) do Valor Aceito do Contrato menos as
ProvisGes tenham sido certificados para pagamento.

Se 0 pagamento antecipado nao tiver sido pago antes da emissao do
Termo de Comissionamento das Obras ou antes da rescisdo prevista
na Cléusula 15 [Rescisdo pela Contratante], na Clausula 16
[Suspensdo e Rescisdo pela Contratada] ou na Clausula 18 [Riscos
Excepcionais] (conforme o caso), todo o saldo em aberto sera
imediatamente devido e, no caso da rescisdo prevista na Clausula 15
[Resciso pela Contratante], excetuada a Subclausula 15.5 [Direito de
Rescisdo da Contratante a Conveniéncia da Contratante], pagavel
pela Contratada a Contratante”.

Subclausula Solicitagdo de Certificados de Pagamento Antecipado e de
14.3 Pagamento Intermediario

Sera acrescentado ao final do segundo paragrafo:

“A Contratada preparara Demonstragcdes separadas para Projeto-
Construcio e para Servico de Operacédo”.  /
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Subclausula Emissdao de Certificados de Pagamento Antecipado e de
14.7 Pagamento Intermediario

No primeiro paragrafo, o trecho “emitir para a Contratante” sera
substituido por “entregar a Contratante e a Contratada”.

O seguinte trecho ser4 acrescentado ao terceiro paragrafo como (c):
(c) se a Contratada tiver deixado de cumprir ou n&o estiver cumprindo
alguma das obrigagdes de ESHS ou servigos no ambito do Contrato,
o valor desse servigo ou obrigagdo, conforme for determinado pelo
Representante da Contratante, podera ser retido até que o servigo ou
a obrigacdo tenha sido executado, e/ou seu custo de retificacéo ou
substituigdo, conforme for determinado pelo Representante da
Contratante, podera ser retido até que a retificagdo ou substituicéo
seja concluida. O ndo cumprimento inclui, porém néo se restringe ao
seguinte:

() ndo cumprimento de quaisquer requisitos de ESHS descritos
Requisitos da Contratante;

(i) deixar de revisar com regularidade o C-ESMP e/ou de atualiza-lo
em tempo habil para fazer frente as questdes de ESHS que surgirem
ou 0s riscos ou impactos previstos;

(iii) descumprimento na implementagéo do C-ESMP, por exemplo, ao
n3o fornecer o necessario treinamento ou sensibilizacao;

(iv) ndo obter os consentimentos/permissdes apropriados antes de
iniciar as Obras ou as atividades relacionadas;

(v) ndo apresentar relatorio(s) de ESHS (conforme descrito nas
Condigées Particulares do Contrato

4.21 elou no Apéndice C), ou nado o fazer dentro do prazo;

(vi) deixar de implementar medidas corretivas de acordo com as
instrucbes do Representante da Contratante dentro do prazo
especificado (por exemplo, medidas corretivas relacionadas a nao

conformidade(s).
Subclausula Pagamento
14.8 (b) e (c) serdo substituidos pelo seguinte

“(b) o valor certificado em cada Certificado de Pagamento
Intermediario no prazo de 56 dias apdés o Representante da
Contratante receber a Demonstragdo e os documentos
comprobatérios; ou, no momento em que ficar suspenso o
empréstimo ou crédito do Banco (a partir do qual esteja sendo feita
parte dos pagamentos & Contratada), o valor indicado em qualquer
demonstracéo apresentada pela Contratada dentro de

14 dias da apresentagdo dessa demonstragdo, e qualquer
discrepancia sera retificada no préximo pagamento a Contratada; e
(c) o valor certificado no Certificado de Pagamento Final no prazo de
56 dias apds a Contratante receber este Certificado de Pagamento;
ou, no momento em que ficar suspenso o empréstimo ou crédito do
Banco (a partir do qual esteja sendo feita parte dos pagamentos a
Contratada), o valor ndo contestado apresentado na Demonstragao
Final dentro de 56 dias da data de notificacdo da suspensao, de
acordo com a Subcléusula 16.2 [Rescisdo pela Contratada]".

e

Subclausula Pagamento em Atraso
14.9 Na 42 linha do segundo paragrafo, depois de “moeda do pagamento”

/’rm_ /
7 )
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Subclausula
14.10

Pagamento de Retengbes

Ao final da Subclausula sera acrescentado:

Salvo que o Contrato disponha de forma diversa, quando as Obras
receberem o Termo de Comissionamento e a primeira metade das
Retencdes tiver sido certificada para pagamento pelo Representante
da Contratante, a Contratada tera o direito de substituir uma garantia,
usando o modelo anexo as Condigdes Particulares ou outro modelo
aprovado pela Contratante e emitido por banco ou instituicdo
financeira de renome escolhida pela Contratada, para a segunda
metade das Retengdes. A Contratada assegurara que a garantia seja
dada pelo valor e nas moedas da segunda metade das Retencgdes e
seja valida e exequivel até que tenha executado e concluido as Obras
e corrigido quaisquer defeitos, conforme especificado na Subclausula
4.2 para a Garantia de Execugdo. Quando do recebimento da garantia
exigida pela Contratante, o Representante da Contratante certificara
e a Contratante pagara a segunda metade das Retengdes. A liberacédo
da segunda metade das Reten¢des contra uma garantia ocorrera em
lugar da liberagdo prevista no segundo paragrafo desta subclausula.
A Contratante devolvera a Contratada a garantia no prazo de 21 dias
ap0s receber uma via do certificado de desempenho.

Subclausula
14.12

Emisséo do Certificado de Pagamento Final referente a Projeto-
Construcao

No primeiro paragrafo, o trecho “emitir para a Contratante” sera
substituido por “entregar a Contratante e a Contratada”. Ademais,

(a) sera substituido por: “o valor que determinar ser devido finalmente
pelo Projeto-Construcdo; e”

Subclausula
14.15

Emissao do Certificado de Pagamento Final referente a Servico
de Operagdo

No primeiro paragrafo, o trecho “emitir para a Contratante® sera
substituido por “entregar & Contratante e & Contratada”. Ademais,

(a) sera substituido por: “o valor que determinar ser devido finalmente
pelos Servigos de Operacdo; e; e (b) sera substituido por:

*o0 valor que determinar ser devido finalmente pelo Contrato; e”

Subclausula
14.17

Moedas de Pagamento
No primeiro paragrafo, o trecho “Salvo que as Condicdes Particulares
indiguem de forma diversa’ sera excluido.

Subclausula
15.2

Rescisdo por Inadimplemento da Contratada

O seguinte serd acrescentado como (h) antes do trecho “ou se
gualguer um dos funcionarios do Pessoal da Contratada”. “(h) com
base em evidéncias razoaveis, tiver se envolvido em Fraude e
Corrupcao conforme a definicdo dada no paragrafo 2.2 do Apéndice
B destas Condi¢bes Gerais, ao concorrer por este Contrato ou ao
executa-lo”. Ainda, sera acrescentado no segundo paragrafo “ou (h)”
depois de “ou (g)” e o paragrafo (h) sera renumerado para (i).

Subclausula
15.5

Rescisio por Conveniéncia da Contratante

O ultimo paragrafo sera substituido pelo seguinte:

‘A Contratante ndo rescindira o Contrato em virtude desta
Subclausula a fim de executar ou operar as Obras (ou uma parte
delas) por conta propria ou de dispor que as Obfas (ou uma parte
delas) seja executada ou operada por outra coptratada, ou para evitar
que a Contratada rescinda o CoPtra\to nos fgrmos da Clausula 16.2
[Rescisdo pela Contratante]” A
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Subclausula
16.2

Rescisdo pela Contratante

O inciso (d) sera substituido por: “a Contratante descumpriu parte
consideravel das suas obrigagdes no ambito do Contrato, afetando
significativa e adversamente o equilibrio econémico do Contrato e/ou
a capacidade da Contratada de executar o Contrato,”

Ainda, sera suprimida a palavra “ou” no final do subparagrafo (f), e o
acrescentado o seguinte como novo subparagrafo (h): “a Contratada
ndo receber instrugdo do Representante da Contratante registrando o
acordado entre ambas as Partes em relagdo ao atendimento das
condigdes para o Inicio das Obras prevista na subclausula 8.1 [Inicio
das Obras].

O seguinte trecho sera acrescentado como pentiltimo paragrafo: “Na
eventualidade de o Banco suspender o empréstimo ou crédito a partir
do qual é feita parte ou a totalidade dos pagamentos a Contratada, se
esta n3o tiver recebido os valores a ela devidos findo o prazo de 14
dias referido na Subclausula 14.8 [Pagamento] em relagdo a
pagamentos contemplados nos Certificados de Pagamento
Intermediério, a Contratada podera, sem prejuizo do seu direito a
encargos de financiamento de acordo com a Subclausula 14.9
[Pagamento em Atraso], adotar uma das seguintes providéncias: (i)
suspender o trabalho ou reduzir o ritmo de trabalho de acordo com a
Subclausula 16.1, ou (ii) rescindir o Contrato mediante notificagéo a
Contratante, com copia para o Representante da Contratante,
rescisdo que tera efeito 14 dias depois da notificagdo’.

Subclausula
16.3

Cessacdo do Trabalho e Remogdo do Equipamento da
Contratada
No paragrafo (b), depois do trecho “pagamento recebido” sera
acrescentado “, incluindo aqueles itens listados nos Requisitos da
Contratante”.

Subclausula
15.8

Fraude e Corrupgao

As novas subclausulas a seguir serdo acrescentadas: “O Banco exige
o cumprimento das Diretrizes Anticorrupgéo do Banco e suas politicas
e procedimentos vigentes relativos as sangdes estabelecidas no
Sistema de Sangdes do Grupo Banco Mundial, conforme definido no
Apéndice B destas Condicdes Gerais”.

Subclausula
16.1

Direito da Contratada de Suspender o Trabalho

O seguinte paragrafo serd acrescentado depois do primeiro
paragrafo: “Ndo obstante o exposto acima, se o Banco tiver
suspendido os desembolsos do empréstimo ou crédito a partir do qual
sdo efetuados os pagamentos a Contratada, no todo ou em parte,
relativamente & execucdo das Obras e nao houver recursos
alternativos disponiveis como previsto na Subcldusula 2.4 [Arranjos
Financeiros da Contratante], a Contratada podera, mediante Aviso,
suspender o trabalho ou reduzir o ritmo de trabalho a qualquer
momento decorridos 7 dias do recebimento da notificagdo de
suspensdo do Banco pelo Mutuario”.

Subclausula
16.2

Rescisdo pela Contratante

O inciso (d) sera substituido por: “a Contratante descumpriu parte
consideravel das suas obrigagdes no ambito do Contrato, afetando
significativa e adversamente o equilibrio/econdmico do Contrato e/ou
a capacidade da Contratada de executar o Contrato,” Ainda, o trecho
a seguir serd acrescentado con&(%ﬁ “a Contratada nao receber

CONTRATO 040/2021 - RFP N° 003/2017 CESAN 2.B5

instrucio do Representgnte da Centratante registrando o acordado

51




Condicdes Particulares (CP)

entre ambas as Partes em relagdo ao atendimento das condigfes
para o Inicio das Obras prevista na subclausula 8.1 [Inicio

das Obras]”.
Subclausula Limitagdo de responsabilidade: A Subclausula sera substituida pelo
17.8 seguinte:

“Nenhuma das Partes sera responsavel perante a outra pela perda de
uso de quaisquer Obras, perda de lucros, perda de qualquer contrato
ou por qualquer perda ou prejuizo indireto ou direto que possa a outra
possa ter em relagdo ao Contrato, sendo aqueles especificamente
estabelecidos na Subclausula 9.8 [Prejuizos por Atraso relacionados
a Projeto-Construgdo]; Subclausula 10.6 [Atrasos e Interrupgbes
durante os Servicos de Operagdo]; Subclausula 10.7
[Descumprimento dos Padrdes de Desempenho]; Subclausula 12.2
[Custo da Remediacéo de Defeitos]; Subclausula

15.4 [Pagamento ap6s Rescisao por Inadimplemento da Contratada];
Subcldusula 16.4 [Pagamento na Rescisdo]; Subclausula 17.9
[Indenizacdes pela Contratada]; Subclausula 17.10 [Indenizagbes
pela Contratante]; Subcléusula 17.6(b) [Consequéncias dos Riscos da
Contratante que Resultam em Danos], Subclausula 17.12 [Risco de
Violagdo dos Direitos de Propriedade Intelectual e Industriall,
Subcldusula 19.1 [ndo-indenizagdo de seguro por parte de
seguradoras]’.

A responsabilidade total da Contratada em relagéo a Contratante, no
ambito do Contrato ou em relacéo a ele, excetuando as Subclausulas
4.19 [Eletricidade, Agua e Gés], 4.20 [Equipamentos da Contratante
e material de distribuicdo gratuita], 17.1 [Indenizacdes] e 17.5 [Direitos
de Propriedade Intelectual e Industriall ndo excedera a soma
resultante da aplicag@o de um fator multiplicador (menor ou maior que
a unidade) ao Valor Aceito do Contrato, conforme indicado nos Dados
do Contrato, ou (ndo sendo informado esse fator multiplicador ou
outra quantia) o Valor Aceito do Contrato.

Esta Subclausula ndo limitara a responsabilidade nos casos de
fraude, inadimpléncia deliberada ou conduta imprépria pela parte
inadimplente”.

Subclausula Indenizagdes pela Contratada

17.9 O subparagrafo (b) sera substituido por:

“dano ou perda de qualquer propriedade, real ou pessoal (que n&o as
Obras), na medida em que o dano ou perda decorra de, durante ou
em razdo do projeto, a execucdo e conclusdo das Obras ou sua
operagdo e manutengdo, a menos que, e na medida em que, o dano
ou perda seja imputavel a qualquer tipo de negligéncia, ato deliberado
ou violagdo do Contrato pela Contratante e pelo Pessoal da
Contratante”.

Subcldusula 17.13 | Uso dos alojamentos/instalacdes da Contratante

A seguinte subcldusula serd acrescentada como 17.13:

“Subcldusula 17.13 - Uso dos alojamentos/instalacdes da
Contratante /

A Contratada assumira total responsabilidade por zelar das instalagdes e
alojamentos fornecidos pela Contratantg/ se houver, conforme detalhado
nos Requisitos da Contrataite, a.partiy’das respectivas datas de entrega a

5 o
77 O que acontece quando néo se fornece seguro? W ﬁ/
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Contratada até a cessagdo da ocupagdo (quando a entrega ou a cessagao
da ocupacio poderé ocorrer ap6s a data indicada no Termo de
Comissionamento das Obras).

Qualquer perda ou dano que venha a ocorrer em relagdo aos itens acima
enquanto estiverem sob os cuidados da Contratada que resulte de causa
que ndo aquelas pelas quais a Contratante ¢ responsavel devera ser
retificada pela Contratada a contento do Representante da Contratante, as
custas da Contratada”.

Subcldausula 18.1

Riscos Excepcionais

O seguinte trecho ser4 acrescentado em (b) antes de “rebelido™:
“sabotagem por pessoas que ndo o Pessoal da Contratada”. Ainda em (c),
ser4 suprimido o trecho “e outros empregados da Contratada e
Subempreiteiros™.

Os seguintes paragrafos foram acrescentados ao final da Subclausula:
“(g) poluigdo a montante da Vazdo Afluente que impega a Contratada de
prestar os Servigos de Operagdo de acordo com este Contrato.

(h) quando previsto nos Dados do Contrato, eventos de alta turbidez da
Vazio Afluente nos quais os sélidos suspensos excedam o valor
especificado nos Dados do Contrato e que impegam a Contratada de
prestar os Servigos de Operagéio de acordo com este Contrato.
[Pertinente somente quando se tratar de tratamento de 4gua - suprimir
quando se tratar de projeto de estago de tratamento de esgotos]

(i) a Vazdo Afluente de esgoto excede a capacidade do Padrédo de
Desempenho da Obra e impede a Contratada de prestar os Servigos de
Operagio de acordo com este Contrato [suprimir quando se tratar de
projeto de estacdo de tratamento de agua]

Subclausula 18.4

Consequéncias de um Evento Excepcional

(b) serd substituido por: “se o evento ou circunstancia for do tipo
descrito nos subpardgrafos (i) a (iv) da Subclausula 18.1 [Riscos
Excepcionais] e, no caso dos subparagrafos (b) a (¢) e (g) a (i), ocorrer
no Pais, o pagamento desse Custo, inclusive do custo da corre¢éo ou
substituicdo das Obras e/ou Bens danificados ou destruidos pelo Evento
Excepcional, na medida em que ndo sejam cobertos pela apélice de
seguro mencionada na Subcldusula 19.2 [Seguros a serem fornecidos
pela Contratada durante o Periodo de Projeto-Construcdo]”.

Subcldusula 18.56

Rescisdo Opcional, Pagamento e Quitagao
Em (c), ser4 inserido “e necessariamente™ depois de
“razoavelmente”.

Subcliusula 19.1

Requisitos Gerais do Seguro

O seguinte pardgrafo sera acrescentado depois do quarto pargrafo:
“Sempre que a Contratante for a segurada, cada seguro sera contratado
com seguradoras em termos aceitaveis pela Contratada. Tais termos
deverdo ser compativeis com quaisquer termos acordados entre ambas as
Partes antes da data da Carta de Aceitagdo. Os termos acordados terdo
precedéncia em relagdo as disposigdes desta Clausula™. ;
Ainda, o seguinte trecho serd acrescentado como ultimo paragrafo;”

“A Contratada tera o direito de concentrar todos os seguros relagionados
ao Contrato (inclusive, porém sem restringir-se ao seguro referido na
Clausula 19) em seguradoras de qualquer pais de origem elggivel”/
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Subcldusula 19.2

Seguros a serem fornecidos pela Contratada durante o Periodo de
Projeto-Construcio

No inicio da Subclausula, serd acrescentado “salvo que os Dados do
Contrato estabelegam de forma diversa,”

O seguinte trecho serd acrescentado ao final da Subclausula:

“No caso dos seguros para os quais esta Subcldusula exige que estejam
conjuntamente em nome das Partes, estas terfio o direito de receber
juntas os pagamentos das seguradoras, os pagamentos que sejam
mantidos ou alocados & Parte que efetivamente arque com os custos da
retificacdo da perda ou dano,”

Subcldusula 19.3

Seguros a serem fornecidos pela Contratada durante o Periodo de
Servicos de Operacio

No inicio da Subclausula, serd acrescentado “salvo que os Dados do
Contrato estabelegam de forma diversa,”

O seguinte trecho sera acrescentado ao final da Subclausula:

“(f) Responsabilidade por violagdo do dever profissional

A Contratada garantira sua responsabilidade legal decorrente de culpa,
negligéncia, defeito, erro ou omissdo por negligéncia da sua parte ou de
qualquer pessoa de quem seja responsavel no cumprimento das suas
obrigagdes profissionais, por valor ndo inferior ao estabelecido nos Dados
do Contrato.

O referido seguro conterd uma extensdo indenizando a Contratada por
responsabilidade decorrente de culpa, defeito, erro ou omissdo por
negligéncia na execugdo das suas obrigagdes profissionais, do qual resulte
que as Obras ndo sejam adequadas para o propdsito especificado no
Contrato e que acarretem perda e/ou prejuizos 4 Contratante.

A Contratada mantera esse seguro pelo periodo especificado nos Dados
do Contrato.

No caso dos seguros para os quais esta Subcldusula exige que estejam
conjuntamente em nome das Partes, estas terdo o direito de receber
juntas os pagamentos das seguradoras, os pagamentos que sejam
mantidos ou alocados 2 Parte que efetivamente arque com os custos da
retificagdo da perda ou dano”.

Subcldusula 20

Queixas, Conflitos e Arbitragem e seu Apéndice A as Condicdes

Gerais:
“CC” e “Comité de Conflitos” substituem “CJC” e “Comité de

Julgamento de Controvérsias”, respectivamente. O termo
“adjudicador” também serd suprimido.

Subcldusula 20.1

Queixas da Contratada

No oitavo parigrafo, o trecho “no periodo de 42 dias acima definido”
sera inserido antes de “o Representante do Contratante procedera”.
Ainda, o seguinte novo paréagrafo serd inserido depois do oitavo
paragrafo: “Se o Representante da Contratante ndo responder dentro do
prazo definido nesta Clausula, qualquer uma das Partes podera
considerar que a queixa foi rejeitada pelo Representante da Contratante e
podera levar a questdo ao Comité de Conflitos, de acordo com a
Subclausula 20.4 [Obtencdo de decisiio do Comité de Conflitos]”.

Subcliusula 20.3 Nomeacio do Comité de Conflitos
No segundo pardgrafo, depois de (“os membros™) sera acreseentado: /
/]
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“cada um dos quais serd fluente no idioma definido no Contrato e um
profissional com experiéncia no tipo de obra envolvido nas Obras e em
interpretagdo de documentos contratuais™.

O seguinte sera acrescentado depois do terceiro paragrafo:

Se 21 dias antes da data indicada nos Dados do Contrato as Partes ndo
tiverem nomeado juntas o CC e o CC for formado por trés pessoas, cada
Parte indicara um membro para aprovagio pela outra. Os dois primeiros
membros recomendardo o terceiro membro, que as Partes deverdo
aprovar, para atuar como presidente.

No paragrafo que inicia com “Os termos da remuneracdo”, o seguinte
13

trecho serd acrescentado depois de “membros™ “, incluindo a
remunerag#io de qualquer perito que seja consultado pelo CC,”

O resto da subclausula sera suprimido e substituido por: “Se for acordado
a qualquer momento pelas Partes, estas poderio encaminhar
conjuntamente uma questdo ao CC para ter sua opinido. Nenhuma das
Partes consultard o CC sem o consentimento da outra Parte,
independentemente do assunto.

O membro que se recusar a atuar ou estiver impossibilitado de o fazer
como resultado de morte, incapacidade, renincia ou encerramento do
mandato sera substituido por outro membro nomeado da mesma forma
que foi nomeada ou decidida a pessoa substituida, conforme descrito nesta
Subcldusula.

A nomeagdo de qualquer membro poderd ser encerrada de comum
acordo por ambas as Partes, mas néo isoladamente pela Contratante ou
pela Contratada. Salvo que ambas as Partes acordem de forma diversa, a
nomeagdo do CC (inclusive de cada membro) expirard quando da
emissdo do Termo de Comissionamento previsto na Subcldusula 9.12
[Conclusdo do Projeto-Construgdo] ou 28 dias apés o CJC ter
pronunciado sua decisdo em relagdo a um Conflito de acordo com a
Subcldusula 20.6 [Obtengdo de decisdo do Comité de Julgamento de
Conflitos], o que ocorrer primeiro”.

Subclausula 20.4

Impasse quanto 2 Composi¢io do Comité de Conflitos
Em (b), ¢, ou ndo aprovar um membro indicado pela outra Parte” serd
acrescentado depois de “(para aprovacéo pela outra parte)”.

Subclausula 20.6

Obtengio de decisdo do Comité de Conflitos
No paragrafo 5, “e sua intengdo de dar inicio ao processo de arbitragem”
serd acrescentado em ambos os casos depois de “insatisfacdo”.

Subecldusula 20.8

Arbitragem

O primeiro paragrafo serd substituido por:

“Qualquer conflito entre as Partes decorrente ou relacionado ao Contrato
que ndo seja solucionado amigavelmente de acordo com a Subcldusula
20.7 e arespeito do qual a decisdo do CC (se houver) néo tenha se tornado

definitiva e vinculante sera resolvido definitivamente por arbitragem. A_

arbitragem serd conduzida da seguinte forma:

(a) se o contrato for celebrado com contratadas estrangeiras, salvo que
especificado de outra forma nos Dados do Contr: arb ge
internacional em conformidade com os proce,dlme to amara
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Internacional de Comércio (ICC) e conduzidos de acordo com as Regras
de Arbitragem da ICC, por um ou mais érbitros nomeados de acordo com
as referidas regras. A arbitragem ocorrerd no local neutro especificado nos
Dados do Contrato; e a arbitragem serd conduzida no idioma definido para
comunicagdes na Subcldusula 1.4 [Legislagio e idioma aplicaveis],

(b) se o Contrato for celebrado com contratadas nacionais, arbitragém com
procedimentos conduzidos de acordo com as leis do pais da Contratante™.

/
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Oficio n.° 014/024/2020
Vitéria/ES, 22 de dezembro de 2020

A Sua Senhoria, 0 Senhor

André Antunes da Silva

Procurador

Avenida Angélica, n°® 2163, 9° andar, CJ 97

Consolag@o, Sao Paulo

Numero de telefone/fax: (11) 3087 8787

E-mail: licitacao@consbem.com.br, licitacoes@grupoagis.com.br

Assunto: Resposta & Reclamacgao. Alteracdo do resultado da adjudicacéo. Lote
02. RFP No. 003/2017 CESAN 2.B5. Contrato Turnkey de Projeto, Construgéo e
Operacdo (DBO) para sistema de esgotamento sanitdrio no municipio de Vila
Velha, em Grande Terra Vermelha (Lote 1) e Aracas (Lote li). Pais: Brasil. N° do

Empréstimo: 8353-BR.
Senhor Procurador

Segue anexo a decisdo da sua Reclamagdo, onde consta que a proposta

do licitante Consércio Saneamento Vila Velha foi rejeitada.

A rejeicdo da proposta promoveu alteragdo do licitante vencedor. Por
conseguinte, o resultado da avaliagéo técnica foi corrigido, com a pontuacéo de

cada licitante conforme descrito adiante:

1 [ Conséreio FPC Grande Vitéria
N° de Ref.
Empresa/Consérci Critérios Avaliados Média
o
(a) Em qual medida as caracteristicas de desempenho ou funcionalidade atingem ou
superam os niveis especificados nos requisitos de funcionalidade e desempenho e/ou 4,000
influenciam o custo do ciclo de vida e a eficacia das Obras
(b) Agregacao de valor
0 Em qual medida a Proposta agrega valor em termos de 3333
desempenho, funcionalidade e/ou custos de O&M. :
" Metodologia do Projeto do processo de tratamento (Elaboracéo do
(ii) projeto) 10,000
(i Declaragdo de Método para principais atividad?de construcao
(Gerenciamento de obras)
(iv) Cddigo de Conduta

O/
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) Programa de Trabalho de Projeto e Construcdo (Projeto e 5000
construcéo) '
(vi) Proposta de Servicos de Operaczo (Servicos de operacéo) 5,000
(vii) Qua_a['rfica;:ées do Pessoal-Chave, Organograma de Pessoal de 5 000
Projeto e Construcdo e Lista de Recursos (Servico de operacdo) G
Metodologia da solugdo para durabilidade de esfruturas,
(viif) impermeabilizacéo e garantia de equipamentos (Durabilidade das 4,667
estruturas)
(%) Metodologia da solugdo para consumo de energia por metra ciibico 12 498
de esgoto tratado. J
Metodologia da solug@o para menor geragao de lodo, maior
(x) percentual de desidratac&o e outras vantagens econdmicas e 20,000
ambientais
Total de pontos para o critério (b) 75,165
Total de pontos da licitante ((8) + (b)) 79,165
2 Contractor Engenharia Lida
N° de Ref.
Empresa/Consérci Critérios Avaliados Media
o
Em qual medida as caracteristicas de desempenho ou funcionalidade
(a) ating_em ou superam os niveis especificados nos requisitos de 4000
funcionalidade e desempenho e/ou influenciam o custo do ciclo de '
vida e a eficécia das Obras
(b) Agregacao de valor
(0 em qual medida a Proposta agrega valor em termos de desempenho, 4667
funcionalidade e/ou custos de O&M. ;
= Metodologia do Projeto do processo de tratamento (Elaboragéo do
(i) projeto) 10,000
i) Declarag_éo de Método para principais atividades de construcao 5000
(Gerenciamento de obras) !
(iv) Cédigo de Conduta 4,667
Programa de Trabalho de Projeto e Construg2o (Projeto
(v) = 5,000
construcao)
(vi) Proposta de Servicos de Operacdo (Servicos de operacéo) 5,000
(vi) Qua_!iﬁcagées do Pessoal-Chave, Organograma de Pessoal de 5000
Projeto e Construcéo e Lista de Recursos (Servico de operacdo) ;
Metodologia da solugéo para durabilidade de estruturas,
(viii) impermeabilizacéo e garantia de equipamentos (Durabilidade das 5,000
estruturas)
(ix) Metodologia da solugdo para consumo de energia por metro cubico 30.000
de esgoto tratado. '
Metodologia da solug&o para menor geragao de lodo, maior
(x) percentual de desidratacéo e outras vantagens econémicas e 10,400
ambientais
Total de pontos para ¢ critério (b) 84,733
Total de pontos da licitante ((2) + (b)) 88,733
3 Consércio Acciona — Gel — Pelicano @/
N° de Ref.
Empresa/Consorci Critérios Avaliados Media ;
{o] D
= = FETENN s : - j7
(2) Em qual medida as caracteristicas de desemperiho ou funcionalidade’| 2,333 f

V0
—@3(0\ %(Oi/
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atingem ou superam os niveis especificados nos requisitos de
funcionalidade e desempenho e/ou influenciam o custo do ciclo de
vida e a eficacia das Obras
(b) Agregacao de valor
0 em qual medida a Proposta agrega valor em termos de desempenho, 2 000
funcionalidade e/ou custos de O&M. '
(i Metodologia do Projeto do processo de tratamento (Elaboragéo do 9333
projeto) :
(i) Declaracao de Método para principais atividades de construgdo 5000
(Gerenciamento de obras) 3
(iv) Cddigo de Conduta 5,000
Programa de Trabalho de Projeto e Construc3o (Projeto e
(v) : 5,000
construcao)
(vi) Proposta de Servigcos de Operacdo (Servicos de operacéo) 5,000
(vii) Qualificagbes do Pessoal-Chave, Organograma de Pessoal de 5000
Projeto e Construcéo e Lista de Recursos (Servico de operacao) ;
Metodologia da solugio para durabilidade de estruturas,
(viii) impermeabilizagdo e garantia de equipamentos (Durabilidade das 4,333
estruturas)
: Metodologia da solugao para consumo de energia por metro cubico -
(ix) q 8,867
e esgoto tratado.
Metodologia da solugéo para menor geracao de lodo, maior
(x) percentual de desidratagdo e outras vantagens econémicas e 14,953
ambientais
Total de pontos para o critério (b) 64,227
| Total de pontos da licitante ((g) + (b)) 66,560

Consequentemente, a avaliagdo combinada também foi corrigida, passando para o
seguinte resultado:

1. Proponente selecionado

Nome: Consorcio FPC Grande Vitdria

Endereco: Avenida Angélica, n® 2163, 9° andar, CJ 87, Consolagdo
e S&o Paulo, SP, CEP 01227-000.

Pontuacao Técnica 79,165

R$ 189.802.280,56 (cento e oitenta e nove milhdes e oitocentos e dois

Preco do Contrato: ; 5 : ; :
: i mil e duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

Pontuacao total
icombinada:

90,488 pontos /




003136

Pagina: 4/4

2. Outros Proponentes

Nome do Pro- Pontuacgdo P d ; Pronost Custo Avaliado da Pontuacao
ponente Técnica o S eposta Proposta combinada

Conséreio Ac-

ciona — Gel — 66,560 R$§ 174.160.925,05 R3$ 174.160.925,05 87,506
Pelicano

anracter 88,733 RS 238.598.920,55 238.598.920,55 86,497

Engenharia

]
Atenciosamente,

Robér ma ilva
Presidepte §a Comissao Especial de Licitacéo
Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem
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CESAN

yualidade em saneamento

Carta de Aceitagdo
1 de fevereiro de 2021

Para: Consoércio FPC Grande Vitéria, formado pelas empresas Construtora Ferreira
Guedes S/A, Construtora Passarelli Ltda. e Cosbem Construgdes e Comércio Ltda.

Por meio da presente vimos notifica-lo de que sua proposta datada de 13 de abril de 2020,
referente a execucéo das Obras e Servigos de Operagéo Projeto, Construgdo e Operagdo de
Contrato Turnkey para sistema de esgotamento sanitario no municipio de Vila Velha, em
Aracas (Lote Il) - RFP n°® 003/2017 - CESAN 2.B5 no Valor Aceito do Contrato R$
189.802.280,56 (cento e oitenta e nove milhdes e oitocentos e dois mil e duzentos e oitenta
reais e cinquenta e seis centavos), conforme corrigido e modificado de acordo com as
Instrugbes aos Proponentes, foi aceito por esta Agéncia.

O valor & composto pelos seguintes componentes:

O Valor Aceito do Contrato para Projeto- Construgéo é de: R$ 150.992.546,10

O Valor Aceito do Contrato para Servigo de Operagdo* é de: R 38.879.734,46

Pedimos que fornega (i) a Garantia de Execugdo no prazo de 28 dias, de acordo com as
Condigbes do Contrato, utilizando para esse fim um dos Formularios de Garantia de
Execugdo e (ii) as informagdes adicionais sobre titularidade beneficiaria de acordo com a
FTP IAP 64.1, no prazo de 8 (oito) Dias Uteis, utilizando o Documento de Divulgagdo de
Titularidade Beneficiaria constante da Secdo X, Formularios do Contrato, do documento de
solicitagéo de propostas.

Assinatura autorizada:
PABLO FERRACO Assinado de forma digital

por PAELO FERRACO

Ei?lszlesA;ngEsgg Mt A e ANDREAQO:00207 ANDREAO:00207331782
UNHALIST 2383682772 Dados: 2021.02.01

82772 s Tl 331782 17:14:34 -03'00'

CARLOS AURELIO LINHALIS PABLO FERRACO ANDREAO

DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE DA CESAN

Nome da Agéncia: Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN

Pag.:4deb
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Carta de Aceitacao
[papel timbrado da Contratante]

[data]

Para: [nome e enderego da Contratada]

Por meio da presente vimos notifica-lo de que sua proposta datada de [data] referente a
execucdo do [nome e nimero de identificagdo do Contrato indicados nos Dados do
Contrato] no Valor Aceito do Contrato [valor em algarismos e por extenso] [nome da
moeda], conforme corrigido e modificado de acordo com as Instrugcdes aos Proponentes,
foi aceito por esta Agéncia.

O valor € composto pelos seguintes componentes:

O Valor Aceito do Contrato para Projeto-
ConstrligBniEde: ™ el s s e s e ik e

(moeda e valor em algarismos)

O Valor Aceito do Contrato para Servigo de
Operacao* é de:

(moeda e valor em algarismos)
*Inserir valor incluindo valores para substituicao de ativos

Pedimos que fornega (i) a Garantia de Execugdo e uma Garantia de Execugédo Ambiental,
Social, de Salde e Seguranca [suprimir Garantia de Execu¢do Ambiental, Social, de
Satide e Seguranga se ndo for exigida pelo contrato] no prazo de 28 dias, de acordo
com as Condigdes do Contrato, utilizando para esse fim um dos Formularios de Garantia
de Execugdo e de Garantia de Execucdo Ambiental, Social, de Salde e Seguranca
[suprimir Garantia de Execugdo Ambiental, Social, de Saude e Seguranga se nao
for exigida pelo contrato] e (ii) as informag&es adicionais sobre titularidade beneficiaria
de acordo com a FTP IAP 64.1, no prazo de 8 (oito) Dias Uteis, utilizando o Documento
de Divulgagdo de Titularidade Beneficidria constante da Secdo X, Formularios do
Contrato, do documento de solicitagdo de propostas.

Assinatura autorizada;

Nome e Cargo do Signatario: Nome da Agéncia:
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Formuldrios de Contrato

Contrato N° 40/2021

ESTE CONTRATO celebrado no dia nove de margo de dois mil e vinte e um, entre
a Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN (doravante “a“Contratante”),
por um lado, o Consércio FPC Grande Vitéria, formado pelas empresas Construtora
Ferreira Guedes S.A., Passarelli Engenharia e Construgdo Ltda., Consbem
Construgdes e Comércio Ltda., (doravante “a Contratada”), por outro:

CONSIDERANDO QUE a Contratante deseja as obras de nome SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE VILA VELHA, EM ARACAS
(LOTE II) sejam projetadas, executadas e operadas pela Contratada e que a
Contratante aceitou Proposta apresentada pela Contratada referente a elaboragéo do
projeto, execucdo, concluséo e operagdo e manutengédo dessas Obras, bem como a
reparagao de quaisquer defeitos nas mesmas.

E, assim, ficam justas e acordadas na forma abaixo:

1. Neste Contrato, as palavras e expressdes terdo os mesmos significados a elas atribuidos
nos documentos do Contrato aos quais se faz referéncia.

2. Os documentos a seguir serdo considerados parte integrante do Contrato e lidos e
interpretados como parte do mesmo. Este Contrato prevalecera sobre todos os outros
documentos do Contrato.

(i) Carta de Aceitacéo

(ii) a Carta de Proposta

(iii) os aditivos (se houver)

(iv) as Condigdes Particulares
(v) as Condicdes Gerais

(vi) os Requisitos da Contratante
(vil) os Anexos preenchidos,
(viii) a Licenga de Operacéo e

(ix) a Proposta da Contratada e quaisquer outros documentos que fagam parte do
Contrato.

3. Em contraprestacdo pelos pagamentos a serem feitos pela Contratante a Contratada
conforme especificado neste Contrato, a Contratada compromete-se com a Contratante
a projetar, executar, concluir, operar e manter as Obra_,s/é?reparar os defeitos nelds em
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conformidade, em todos os aspectos, com as disposicSes do Contrato e da Licenga de
Operacao.

4. A Contratante compromete-se a pagar & Contratada, em contraprestagéo pela
elaboragéo do projeto, execugao, conclusdo, operagdo e manutengéo das Obras e pela
reparagao de defeitos, o Preco do Contrato ou qualquer outra quantia que seja devida
nos termos do Contrato, nos prazos e na forma indicados no Contrato, e a conceder a
Contratada (ou providenciar que Ihe seja concedida) uma licenga isenta de royalties que
Ihe permita operar as Obras e realizar a manutencéo das mesmas durante o Periodo do
Servigo de Operacao

EM TESTEMUNHO do que as partes do presente Contrato o assinam de acordo com as leis
do Brasil, no dia, més e ano acima especificados.

Assinado por e em nofme da CESAN

Carlos Aurdji i Pablo Ferrago Andredo
Diretok Presi Diretor de Engenharia e Meio Ambiente
RG n°® 1.09%.914/ RG n° 557.578 SSP/ES

[ ,.--/
Norberto Nunes' de Oliveira Netto
Diretor Técnico de Engenharia
RG n® 9.013.841-7 - SSP/SP

S¢ott Franco de €amargo.
Sdcio Administrador

ifrado por e em nome de cada um dos membros do Consércio FPC Grande Vitéria

Construtora Ferreira Guedes S.A.

Erasto Messias Janior
Dir uperintendente
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Passarelli Engenharia e Copstrugéo Ltda.

e A
Norberto Nunes de Oliveira Netto
Diretor Técnico de Engenharia
RG n° 9.013.841-7 — SSP/SP

Consbem Construgées e Comércio Ltda

Apéndices do Contrato:

Apéndice 1: Anexo de Pagamentos

Apéndice 2: Anexo de Indexac&o de Custos

Apéndice 3: Anexo de Padrées de Desempenho

Apéndice 4: Cronograma de Indenizagéo por Desempenho

(0

-l
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Apéndice 1 - Anexo de Pagamentos

1) Procedimentos para pagamento do Projeto-Construcgéao

- Indice, Moedas de pagamento, Taxas de cémbio e Pagamento de
impostos e taxas serdo conforme Condigdes Gerais e Condi¢bes
Especificas do Contrato da RFP No: 003/2017 CESAN 2.BS.

- Procedimentos para certificagcdo dos valores devidos serdo conforme
Condicdes Gerais, Condigdes Especificas do Contrato e Requisitos da
Contratante da RFP No: 003/2017 CESAN 2.B5. Sendo certificadas
apenas apds conclusdo integral das atividades e aceite pelo
Representante da Contratante.

- Documentagdo a ser fornecida: documentacdo fiscal e ftrabalhista
completa do Consércio e suas Consorciadas, bem como suas
subcontratadas quando houver, inclusive certides federais, estaduais e
municipais e documentagdo técnica de apoio prevista nas Condicbes
Gerais, Condicdes Especificas do Contrato e Requisitos da Contratante
ou solicitada pelo Representante da Contratante.

2) Procedimentos para pagamento dos Servigos de Operacéo (excluida a
Substituigao de Ativos)

- Indice, Moedas de pagamento, Taxas de cambio e Pagamento de
impostos e taxas serao conforme Condicées Gerais e Condicdes
Especificas do Contrato da RFP No: 003/2017 CESAN 2.B5.

- Procedimentos para certificacdo dos valores devidos serdo conforme
Condictes Gerais, Condi¢cdes Especificas do Contrato e Requisitos da
Contratante da RFP No: 003/2017 CESAN 2.B5. Sendo certificadas
apenas apbs conclusdo integral das atividades e aceite pelo
Representante da Contratante.

- Documentagdo a ser fornecida: documentacdo fiscal e trabalhista
completa do Consércio e suas Consorciadas, bem como suas
subcontratadas quando houver, inclusive certiddes federais, estaduais e
municipais e documentag@o técnica de apoio prevista nas CondigGes
Gerais, Condicbes Especificas do Contrato e Requisitos da Contratante
ou solicitada pelo Representante da Contratante.

3) Procedimentos para pagamento dos ativos substituidos no ambito do
Fundo de Substituicao de Ativos

Néo aplicavel

N
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Apéndice 2 - Anexo de Indexagao de Custos

1. Requisitos Gerais

Na medida em que o ajusto de prego estiver previsto nos Dados do Contrato, os valores a serem
pagos & Contratada serdo ajustados em fungdo de aumentos ou quedas no custo da méo de
obra, dos bens e de outros insumos utilizados nas Obras ou nos Servigcos de Operagéo, sendo
somados ou subtraidos os valores determinados pelas férmulas contidas neste Apéndice. Na
medida em que a compensacgdo integral por eventuais aumentos ou quedas nos custos nao
esteja coberta pelo disposto nesta Clausula ou em outras, considera-se que o Valor Aceito do
Contrato inclui quantias destinadas a cobrir outros aumentos e quedas nos custos imprevistos.

O ajuste a ser aplicado ao valor que seria pago a Contratada, conforme avaliagéo de acordo com
o Anexo apropriado e certificado nos Certificados de Pagamento, seré determinado a partir de
formulas especificas para cada moeda prevista para pagamento do Prego do Contrato. N&o sera
aplicado nenhum ajuste aos servicos cujo valor tenha sido com determinado com base no Custo

ou em precos atuais.

2. Ajuste dos Precos de Projeto-Construcao

Codigo De@crit;io do | Origem do Valore Quantidade Ponderacéo
_ do Indice* indice* data- base* de moeda proposta
Indice* relacionada pelo
aos licitantes proponente
| N3o ajustavel | — | = = A: 0
= 8 Fundagdo Getulio
Eg_%im Mzo-| Mzo de Obra Vargas —FGV B: 26.08%
COL.1 A database ¢ o
‘ més anterior ao
| prazo final para
| INCC Materiais Fundagdo Getulio envio das
Materiais de | Vargas— FGV propostas C: 31.81%
Construgao
COL.2
| IPA16EP-DI g Fundagdo Getulio _ ,
Miquinss, | Maquinério | Vargas—FGV D: 42.11%
aparelhos e
equipamentos | !
(1416650) | !
Total 1.00
3. Ajuste dos valores dos Servicos de Operacéao (excluida ituigdo de Ativos)
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>

Nome do Taxa de cambio | Nome e origem Valor-base Ponderacao do
componente na data-base do do indice indice proposta
monetario (Equivaléncia indice na Data- pelo
monetaria entre Base Proponente
moeda local e (%)
estrangeira) [na data-base]
Fundagéo
- Getulio Vargas — _ B
Mé&o de Obra R$ (Reais) INCC — Mo de | 1.048,476 b= 80%
Obra - COL.1
Fundagéo
Getdlio Vargas —
Materiais R$ (Reais) GG~ 595,304 c=20%
Materiais de y
Construgdo —
COL.2 b
Total / 100%
4. Ajuste dos Valores de Substituicao de Ativos
Nao aplicavel
.-"/-\'
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Apéndice 3 - Anexo de Padroes de Desempenho

Os padrées de desempenho a serem alcangados pela Contratada ser8o os previstos nos
Requisitos da Contratante e Proposta da Contratada, sempre prevalecendo o padréo de melhor
desempenho. 4
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BRASIL
Carta de Fianga n® 8027221- Garanfia de Execucéo —Garantia independente

Favorecido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, com sede na Cidade de VITORIA /ES,
na AV. GOVERNADOR BLEY, n.? 186 - EDIF ED. BEMGE LOJA 14 - ANDAR 2 ANDAR 3 - CENTRO, inscrito no
CNPJ/MF sob n® 28.151.363/0001-47.

Data: 03/03/2021
GARANTIA DE EXECUCAQO / CARTA DE FIANGA N.°: 8027221

Garantidor: BANCO ABC BRASIL S.A., com sede na Cidade de Sdo Paulo/SP, na Av. Cidade Jardim, n.2 803 - 2 andar
- Itaim Bibi, inscrito no CNPJ/MF sob n? 28.195.667/0001-06

Chegou a nosso conhecimento que CONSORCIO FPC GRANDE VITORIA, com sede na Cidade de SAQ PAULO, Estado
de SAOQ PAULO, na AVENIDA ANGELICA, 2.163 - 149 ANDAR - CONJ. 148 - CONSOLAGAD, inscrito na CNPJ/MF sob
o n? 40,852.415/0001-08, doravante "Interessado” celebrara o Contrato n°® 040/2021 com o Favorecido, para a execucéo
das Obras e Servigos de Operagao Projeto, Construgdo e Operagao de Contrato Turnkey para sistema de esgotamento
sanitério no municipio de Vila Velha, em Aragés (Lote Hl} - RFP n? 003/2017 - CESAN 2.B5, doravante “Contrato”.

Entendemos, ainda, que, de acordo com as condigdes do Contrato, se faz necesséria uma garantia de execugao.

A pedido do Interessado, comprometemo-nos, em carater irrevogével, na condigdo de Garantidor, a pagar ao Favorecido
qualquer quantia ou quantias até o limite mé&ximo e irreajustével de R$ 15.099.254,61 (Quinze Milhes e Noventa e Nove
Mil e Duzentos e Cinquenta e Qualro Reais e Sessenta e Um Centavos), desde que e somente se o Contrato seja
assinado pela BENEFICIARIA nos exatos termos da minuta anexa, a qual, rubricada pelo FIADOR deste instrumento, &
parte integrante deste Instrumento, a serem pagas na forma e nas proporgdes de moedas estipuladas no Prego do
Contrato, no prazo de 05 (cinca) dias Uteis, ao recebermos do Favarecido o pedido de indenizagéo correspondente junto
com uma declaragio , seja ela feita no proprio pedido ou em documento em separado e assinado que acompanhe ou
faga mengéo ao pedido, na qual declare que o Interessado descumpriu suas obrigagdes no &mbito do Cantrato, sem que
o Favorecido precise provar ou embasar a solicitagao ou a quantia nela indicada, enderegada ao Garantidor no enderego
Av. Cidade Jardim, n.? 803 - 2° andar - itaim Bibi - Sd0 Paulo /SP - Departamenlo Atendimento-Large Corporale.

Esta garantia expirar impreterivelmente no dia 04 de margo de 2024, e qualquer pedido de pagamento em virtude dela
devera ser recebido por nds, neste escritério acima indicado, até essa data.

O Garantidor mnunc}hao beneficio de ordem previsto no artigo 827 e ao artigo 837, ambos do Céadigo Civil Brasileiro.

A presente gmﬁﬂ%ﬁ@(@s‘a foi emitida em uma fiica via original. % *..%\

J0SE EDUARDO CINTRA LALOSANCO ABC BRASIL S.A. CPF: 176 593.758-22
VICE PRESIDENTE

Testemunhas:
'n\ 2a | r‘\\l"\-.. -C-_!n, "‘\OM\_.Q-‘LC Lasinsz
MNome: LI.I PR Nome:
iz Carlos Cardoso dos Santos
CPF/MF n® CPFf 331. ; CPF/MF ne .
31.828.738-57 T de aito Vieira

~pr 260.905. 218-52

Péaging 1de 12
Para falar com a ouvidoria do Banco ABC Brasll, llgue 0800-7257595 das 9:00 4s 13:0C & das 14:00 4s 18:00 ou envie um e-mail para
ouvidoria@abcbrasil.com.br

Construtora Ferreira Guedes - Carta de Fianga (Edital - Execugdo) - Prazo De’termma o
2021.03.02.docx - Verséo 1.0 /f
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PAULO BERALUO NOGUEIRA FILHO — Escrevante Jalor Total: RS 2070
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&

Garantia de Pagamento Antecipado

A Garantia de pagamento antecipado se processara na forma prevista no
edital.
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